



CRONOGRAMA FÍSICO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1º ETAPA

ITEM	META OU FASE	1º. MÊS	2º. MÊS	3º. MÊS
1	Abertura de Covas e Instalar Postes, Reaterro e compactação.	x		
2	Montagens das estruturas e Lançamento de Cabos		x	
3	Lançamento de cabos, Instalação das Luminárias e Braços e transformador.		x	x
4	Instalação dos postes e Luminárias			x
5	Verificação Final das instalações			x
	Total	20%	60%	20%

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2º ETAPA

ITEM	META OU FASE	1º. MÊS	2º. MÊS	3º. MÊS
1	Abertura de Covas e Instalar Postes, Reaterro e compactação.	x		
2	Montagens das estruturas e Lançamento de Cabos		x	
3	Lançamento de cabos, Instalação das Luminárias e Braços.		x	
4	Verificação Final das instalações		x	
	Total	35%	65%	

Curitibanos, 10 de Junho de 2.022