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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC
	

	Planilha de Cronograma Financeiro em Mapa Estruturado - 04/06/2012 à 30/11/2012
	

	OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE
	
	Taxas: BDI: 20%
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LOCAL:


	RUA ALBERTINO ROSA
	Área: 644m²
	

	CÓD
	DESCRIÇÃO
	INÍCIO
	TÉRMINO
	%
	PREÇO (R$) 
	MÊS 01
	MÊS 02
	MÊS 03
	MÊS 04
	MÊS 05
	MÊS 06
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	%  EXEC.
	%  EXEC.
	%  EXEC.
	%  EXEC.
	%  EXEC.
	%  EXEC.
	%  EXEC.

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	04/06/2012
	30/06/2012
	3,37
	 R$     6.063,42 
	 R$    6.063,42 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	100%

	2
	INFRA-ESTRUTURA
	04/06/2012
	31/07/2012
	10,94
	 R$   19.687,77 
	 R$    9.062,04 
	 R$   10.625,73 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46%
	54%
	 
	 
	 
	 
	100%

	3
	SUPRA-ESTRUTURA
	01/08/2012
	30/09/2012
	20,77
	 R$   37.364,77 
	 
	 
	 R$  20.451,92 
	 R$   16.912,84 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,74%
	45,26%
	 
	 
	100%

	4
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	04/06/2012
	30/09/2012
	2,06
	 R$     3.704,73 
	 R$       845,30 
	 R$        978,77 
	 R$    1.023,26 
	 R$        857,41 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,82%
	26,42%
	27,62%
	23,14%
	 
	 
	100%

	5
	ALVENARIA E FECHAMENTO
	05/06/2012
	31/10/2012
	15,25
	 R$   27.428,38 
	 
	 
	 R$  12.607,03 
	 R$     6.877,31 
	 R$    7.944,04 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,96%
	25,07%
	28,96%
	 
	100%

	6
	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
	01/07/2012
	31/10/2012
	1,96
	 R$     3.519,94 
	 
	 R$        840,70 
	 R$       878,92 
	 R$        726,06 
	 R$    1.074,26 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,88%
	24,97%
	20,63%
	30,52%
	 
	100%

	7
	INSTALAÇÕES ELETRICAS
	01/07/2012
	31/10/2012
	4,96
	 R$     8.925,86 
	 
	 R$     2.232,93 
	 R$    2.334,42 
	 R$     1.928,44 
	 R$    2.430,07 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,02%
	26,15%
	21,61%
	27,23%
	 
	100%

	8
	REVESTIMENTO
	01/09/2012
	30/09/2012
	2,51
	 R$     4.511,16 
	 
	 
	 
	 R$     4.511,16 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	 
	 
	100%

	9
	FORRO
	01/09/2012
	30/09/2012
	0,67
	 R$     1.209,72 
	 
	 
	 
	 R$     1.209,72 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	 
	 
	100%

	10
	PAVIMENTAÇÃO
	01/09/2012
	31/10/2012
	23,87
	 R$   42.946,95 
	 
	 
	 
	 R$   19.898,12 
	 R$  23.048,83 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,33%
	53,67%
	 
	100%

	11
	ESQUADRIAS
	01/09/2012
	31/10/2012
	7,65
	 R$   13.764,80 
	 
	 
	 
	 R$     6.405,79 
	 R$    7.359,01 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,54%
	53,46%
	 
	100%

	12
	PINTURA
	01/11/2012
	30/11/2012
	1,03
	 R$     1.860,50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$     1.860,50 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	100%

	13
	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
	01/11/2012
	30/11/2012
	4,47
	 R$     8.035,89 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$     8.035,89 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	100%

	14
	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
	01/11/2012
	30/11/2012
	0,23
	 R$        415,77 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$        415,77 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	100%

	15
	LIMPEZA FINAL
	01/11/2012
	30/11/2012
	0,25
	 R$        443,86 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$        443,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	100%

	TOTAL
	100,00
	 R$ 179.883,52 
	 R$  15.970,76 
	 R$   14.678,13 
	 R$  37.295,55 
	 R$   59.326,85 
	 R$  41.856,21 
	 R$   10.756,02 
	100,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Data Base Sinapi: março/2012
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	DEP. DE ENGENHARIA PMSC - ENG. CIRO FONTANA SURDI
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