

OBRA:	24 - REVITALIZAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA DO ENCRUZO				
ENDEREÇO:	Av Lions				
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ciro Fontana Surdi				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇO PRELIMINARES	4,49%	8.159,34	100,00% R\$ 8.159,34	0,00% R\$ 0,00
2	SUPRAESTRUTURA/COBERTURA	70,62%	128.349,96	100,00% R\$ 128.349,96	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	8,31%	15.102,47	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.102,47
4	REVESTIMENTO	0,51%	920,37	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 920,37
5	PINTURA E ACESSÓRIOS	13,56%	24.648,85	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.648,85
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,51%	4.561,61	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.561,61
	TOTAL SIMPLES	100,00%	181.742,60	75,11% R\$ 136.509,30	24,89% R\$ 45.233,30
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	181.742,60	75,11% R\$ 136.509,30	100,00% R\$ 181.742,60