
 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Placa de obra pintada/fixada estrutura de madeira  m²                4,00                203,38               813,52             4,00          813,52 100%             4,00           813,52 100%                  -   0%             4,00          813,52 100%

 1.2  Locação de pavimentação  un          1.356,00                    0,96            1.301,76      1.356,00       1.301,76 100%      1.356,00        1.301,76 100%                  -   0%      1.356,00       1.301,76 100%

 2.  DRENAGEM 

 2.1  Escavação mecânica de solo até 2,50m  m³              74,38                    6,01               447,02           74,38          447,02 100%           74,38           447,02 100%                  -   0%           74,38          447,02 100%

 2.2  Escavação de valas rocha (cod. SINAPI 73965/002)  m³              40,00                  94,28            3.771,20           40,00       3.771,20 100%           40,00        3.771,20 100%                  -   0%           40,00       3.771,20 100%

 2.3  Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 300mm  m              17,39                  25,99               451,97           17,39          451,97 100%           17,39           451,97 100%                  -   0%           17,39          451,97 100%

 2.4  Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 400mm  m              75,58                  44,61            3.371,62           75,58       3.371,62 100%           75,58        3.371,62 100%                  -   0%           75,58       3.371,62 100%

 2.5  Boca de lobo (0,40x0,40m) com grade 1-1/4"x1/4"  un               10,00                382,70            3.827,00                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 2.6  Reaterro / material da vala - compactação mecânica  m³              59,50                    6,26               372,47           59,50          372,47 100%           59,50           372,47 100%                  -   0%           59,50          372,47 100%

 3.  PAVIMENTAÇÃO 

 3.1  Regularização e compactação do sub-leito 100%PN  m²         1.356,00                    1,57            2.128,92      1.356,00       2.128,92 100%      1.356,00        2.128,92 100%                  -   0%      1.356,00       2.128,92 100%

 3.2  Meio-fio pré-moldado (dormido)  m            268,00                  23,32            6.249,76                  -   0%                 -                     -   0%           85,00       1.982,20 32%           85,00       1.982,20 32%

 3.3  Lastro mecânico com pedrisco (e=10cm)  m²         1.356,00                    7,06            9.573,36                  -   0%                 -                     -   0%         452,00       3.191,12 33%         452,00       3.191,12 33%

 3.4  Pavimentação com pedra irregular  m²         1.356,00                  27,74          37.615,44                  -   0%                 -                     -   0%         452,00     12.538,48 33%         452,00     12.538,48 33%

 3.5  Rejuntamento com pó de pedra (e=2cm)  m²         1.356,00                    1,43            1.939,08                  -   0%                 -                     -   0%         452,00          646,36 33%         452,00          646,36 33%

 3.6  Aterro de passeios  m²            595,00                    6,29            3.742,55                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 4.  SINALIZAÇÃO 

 4.1  Placa metálica refletiva com mastro fix. Solo  un                 5,00                167,09               835,45                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 4.2  Placa nominativa rua com mastro fix. Solo  un                 3,00                164,50               493,50                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 5.  PASSEIOS 

 PERÍODO 

 2º MÊS 

 PERÍODO ACUMULADO

 1º MÊS 

ACUMULADO

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA MANOEL 
DE QUADRA  RUA MANOEL DE QUADRA 

 CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO 

 5.  PASSEIOS 

 5.1  Regularização de passeios  m²            595,00                    3,94            2.344,30                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 5.2  Lastro manual com brita n°.1  m²            595,00                    3,53            2.100,35                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 5.3 
 Lastro de Concreto Traço 1:2,5:6 espessura 6 cm prep. 

Manual. Cod SINAPI 74115/001 
 m³              35,70                323,12          11.535,38                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 5.4  Lajota em concreto 45x45cm e= 2,5cm  m²            487,90                  50,00          24.395,00                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

 5.5  Lajota podotátil 45x45cm  m²            107,10                  55,00            5.890,50                  -   0%                 -                     -   0%                  -   0%                 -                   -   0%

         123.200,16     12.658,48      12.658,48     18.358,16     31.016,64 

ACUMULADO

 TOTAL = 

 PERÍODO  PERÍODO ACUMULADO



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Placa de obra pintada/fixada estrutura de madeira  m²                4,00                203,38               813,52 

 1.2  Locação de pavimentação  un          1.356,00                    0,96            1.301,76 

 2.  DRENAGEM 

 2.1  Escavação mecânica de solo até 2,50m  m³              74,38                    6,01               447,02 

 2.2  Escavação de valas rocha (cod. SINAPI 73965/002)  m³              40,00                  94,28            3.771,20 

 2.3  Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 300mm  m              17,39                  25,99               451,97 

 2.4  Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 400mm  m              75,58                  44,61            3.371,62 

 2.5  Boca de lobo (0,40x0,40m) com grade 1-1/4"x1/4"  un               10,00                382,70            3.827,00 

 2.6  Reaterro / material da vala - compactação mecânica  m³              59,50                    6,26               372,47 

 3.  PAVIMENTAÇÃO 

 3.1  Regularização e compactação do sub-leito 100%PN  m²         1.356,00                    1,57            2.128,92 

 3.2  Meio-fio pré-moldado (dormido)  m            268,00                  23,32            6.249,76 

 3.3  Lastro mecânico com pedrisco (e=10cm)  m²         1.356,00                    7,06            9.573,36 

 3.4  Pavimentação com pedra irregular  m²         1.356,00                  27,74          37.615,44 

 3.5  Rejuntamento com pó de pedra (e=2cm)  m²         1.356,00                    1,43            1.939,08 

 3.6  Aterro de passeios  m²            595,00                    6,29            3.742,55 

 4.  SINALIZAÇÃO 

 4.1  Placa metálica refletiva com mastro fix. Solo  un                 5,00                167,09               835,45 

 4.2  Placa nominativa rua com mastro fix. Solo  un                 3,00                164,50               493,50 

 5.  PASSEIOS 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA MANOEL 
DE QUADRA  RUA MANOEL DE QUADRA 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

                 -   0%             4,00           813,52 100%                  -   0%             4,00             813,52 100%

                 -   0%      1.356,00        1.301,76 100%                  -   0%      1.356,00          1.301,76 100%

                 -   0%           74,38           447,02 100%                  -   0%           74,38             447,02 100%

                 -   0%           40,00        3.771,20 100%                  -   0%           40,00          3.771,20 100%

                 -   0%           17,39           451,97 100%                  -   0%           17,39             451,97 100%

                 -   0%           75,58        3.371,62 100%                  -   0%           75,58          3.371,62 100%

                 -   0%                 -                     -   0%           10,00       3.827,00 100%           10,00          3.827,00 100%

                 -   0%           59,50           372,47 100%                  -   0%           59,50             372,47 100%

                 -   0%      1.356,00        2.128,92 100%                  -   0%      1.356,00          2.128,92 100%

          85,00       1.982,20 32%         170,00        3.964,40 63%           98,00       2.285,36 37%         268,00          6.249,76 100%

        452,00       3.191,12 33%         904,00        6.382,24 67%         452,00       3.191,12 33%      1.356,00          9.573,36 100%

        452,00     12.538,48 33%         904,00      25.076,96 67%         452,00     12.538,48 33%      1.356,00        37.615,44 100%

        452,00          646,36 33%         904,00        1.292,72 67%         452,00          646,36 33%      1.356,00          1.939,08 100%

        297,00       1.868,13 50%         297,00        1.868,13 50%         298,00       1.874,42 50%         595,00          3.742,55 100%

                 -   0%                 -                     -   0%             5,00          835,45 100%             5,00             835,45 100%

                 -   0%                 -                     -   0%             3,00          493,50 100%             3,00             493,50 100%

ACUMULADO ACUMULADOPERÍODO PERÍODO

 CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO 

 3º MÊS  4º MÊS 

 5.  PASSEIOS 

 5.1  Regularização de passeios  m²            595,00                    3,94            2.344,30 

 5.2  Lastro manual com brita n°.1  m²            595,00                    3,53            2.100,35 

 5.3 
 Lastro de Concreto Traço 1:2,5:6 espessura 6 cm prep. 

Manual. Cod SINAPI 74115/001 
 m³              35,70                323,12          11.535,38 

 5.4  Lajota em concreto 45x45cm e= 2,5cm  m²            487,90                  50,00          24.395,00 

 5.5  Lajota podotátil 45x45cm  m²            107,10                  55,00            5.890,50 

         123.200,16  TOTAL = 

        297,00       1.170,18 50%         297,00        1.170,18 50%         298,00       1.174,12 50%         595,00          2.344,30 100%

        297,50       1.050,18 50%         297,50        1.050,18 50%         297,50       1.050,18 50%         595,00          2.100,35 100%

          15,00       4.846,80 42%           15,00        4.846,80 42%           20,70       6.688,58 58%           35,70        11.535,38 100%

        250,00     12.500,00 51%         250,00      12.500,00 51%         237,90     11.895,00 49%         487,90        24.395,00 100%

          40,00       2.200,00 37%           40,00        2.200,00 37%           67,10       3.690,50 63%         107,10          5.890,50 100%

    41.993,45      73.010,09     50.190,07      123.200,16 

PERÍODO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADO


