ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA MANOEL FiS(I::(())- ﬁ;
RUA MANOEL DE QUADRA
12 MES 22 MES
Especificagdes e Servigos Un| Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % [ MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
11 Placa de obra pintada/fixada estrutura de madeira m? 4,00 203,38 813,52 4,00 813,52 | 100%) 4,00 813,52 | 100% - 0% 4,00 813,52 [ 100%
1.2 | Locago de pavimentagdo un 1.356,00 0,96 1.301,76 | 1.356,00 1.301,76 | 100%| 1.356,00 1.301,76 [ 100% - 0%| 1.356,00 1.301,76 | 100%,
2. DRENAGEM
2.1 | Escavagdo mecanica de solo até 2,50m m3 74,38 6,01 447,02 74,38 447,02 | 100% 74,38 447,02 | 100% - 0% 74,38 447,02 | 100%
2.2 | Escavagdo de valas rocha (cod. SINAPI 73965/002) me 40,00 94,28 3.771,20 40,00 3.771,20 | 100% 40,00 3.771,20 | 100% - 0% 40,00 3.771,20 | 100%
2.3 | Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 300mm m 17,39 25,99 451,97 17,39 451,97 | 100%) 17,39 451,97 | 100% - 0% 17,39 451,97 [ 100%
2.4 | Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 400mm m 75,58 44,61 3.371,62 75,58 3.371,62 [ 100% 75,58 3.371,62 | 100% - 0% 75,58 3.371,62 [ 100%
2.5 | Boca de lobo (0,40x0,40m) com grade 1-1/4"x1/4" un 10,00 382,70 3.827,00 - 0% - - 0% - 0% - - 0%
2.6 | Reaterro / material da vala - compactagdo mecénica me 59,50 6,26 372,47 59,50 372,47 | 100% 59,50 372,47 | 100% - 0% 59,50 372,47 | 100%,
3. PAVIMENTAGCAO
3.1 | Regularizagéo e compactagéo do sub-leito 100%PN m2 1.356,00 1,57 2.128,92 | 1.356,00 2.128,92 | 100%| 1.356,00 2.128,92 | 100% - 0%| 1.356,00 2.128,92 [ 100%
3.2 | Meio-fio pré-moldado (dormido) m 268,00 23,32 6.249,76 - 0% - - 0% 85,00 1.982,20 | 32% 85,00 1.982,20 | 32%
3.3 | Lastro mecanico com pedrisco (e=10cm) m? 1.356,00 7,06 9.573,36 - 0% - - 0% 452,00 3.191,12 33% 452,00 3.191,12 | 33%
3.4 | Pavimentagéo com pedra irregular m2 1.356,00 27,74 37.615,44 - 0% - - 0% 452,00 | 12.538,48 | 33%, 452,00 | 12.538,48 | 33%
3.5 | Rejuntamento com p6 de pedra (e=2cm) m? 1.356,00 1,43 1.939,08 - 0% - - 0% 452,00 646,36 33% 452,00 646,36 [ 33%
3.6 | Aterro de passeios m2 595,00 6,29 3.742,55 - 0% - - 0% - 0% - - 0%
4. SINALIZACAO
41 Placa metdlica refletiva com mastro fix. Solo un 5,00 167,09 835,45 - 0% - - 0% - 0% - - 0%
4.2 Placa nominativa rua com mastro fix. Solo un 3,00 164,50 493,50 - 0% = = 0% - 0% = = 0%
5. PASSEIOS
5.1 | Regularizagéo de passeios m2 595,00 3,94 2.344,30 - 0% - - 0% - 0% - - 0%
5.2 | Lastro manual com brita n°.1 m? 595,00 3,53 2.100,35 - 0% - - 0% - 0% - - 0%
53 ;:i:gldg;"gfﬁggi‘f? 51/:()26?:6 espessura g emprep. | g 35,70 323,12 11.535,38 - 0% - - 0% | 0% - - 0%
5.4 | Lajota em concreto 45x45cm e= 2,5cm m2 487,90 50,00 24.395,00 - 0% - - 0% - 0% - - 0%
5.5 | Lajota podotatil 45x45cm m2 107,10 55,00 5.890,50 - 0% - - 0% - 0% - - 0%
TOTAL = 123.200,16 [ 12.658,48 | [ 12.658,48 | [ 18.358,16 | [ 31.016,64]
PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL

PAVIMENTAGAO DE TRECHO DA RUA MANOEL

GRAMA
INANCEIRO

RUA MANOEL DE QUADRA

32 MES 42 MES
Especificagdes e Servigos Un| Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR [ %
1. | SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
11 Placa de obra pintada/fixada estrutura de madeira m? 4,00 203,38 813,52 - 0% 4,00 813,52 100%) - 0% 4,00 813,52 | 100%
1.2 | Locago de pavimentagao un 1.356,00 0,96 1.301,76 - 0%| 1.356,00 1.301,76 | 100% - 0%| 1.356,00 1.301,76 | 100%
2. DRENAGEM
2.1 Escavagdo mecéanica de solo até 2,50m m3 74,38 6,01 447,02 - 0% 74,38 447,02 100%) - 0% 74,38 447,02 | 100%
2.2 | Escavagdo de valas rocha (cod. SINAPI 73965/002) me 40,00 94,28 3.771,20 - 0% 40,00 3.771,20 | 100% - 0% 40,00 3.771,20 | 100%|
2.3 | Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 300mm m 17,39 25,99 451,97 - 0% 17,39 451,97 100%) - 0% 17,39 451,97 | 100%
2.4 | Tubo de concreto simples C-2 ponta/bolsa 400mm m 75,58 44,61 3.371,62 - 0% 75,58 3.371,62 | 100% - 0% 75,58 3.371,62 | 100%|
2.5 | Boca de lobo (0,40x0,40m) com grade 1-1/4"x1/4" un 10,00 382,70 3.827,00 - 0% - - 0% 10,00 3.827,00 | 100% 10,00 3.827,00 | 100%|
2.6 Reaterro / material da vala - compactagdo mecanica m? 59,50 6,26 372,47 - 0% 59,50 372,47 100% - 0% 59,50 372,47 | 100%|
3. PAVIMENTAGCAO
3.1 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito 100%PN m? 1.356,00 1,57 2.128,92 - 0%| 1.356,00 2.128,92 100%) - 0%| 1.356,00 2.128,92 | 100%
3.2 | Meio-fio pré-moldado (dormido) m 268,00 23,32 6.249,76 85,00 1.982,20 | 32% 170,00 3.964,40 63% 98,00 2.28536 | 37% 268,00 6.249,76 | 100%|
3.3 | Lastro mecanico com pedrisco (e=10cm) m2 1.356,00 7,06 9.573,36 452,00 3.191,12 | 33% 904,00 6.382,24 67%) 452,00 3.191,12 | 33%| 1.356,00 9.573,36 | 100%|
3.4 | Pavimentagdo com pedra irregular m2 1.356,00 27,74 37.615,44 452,00 | 12.538,48 | 33% 904,00 | 25.076,96 67% 452,00 | 12.538,48 | 33%| 1.356,00 37.615,44 | 100%
3.5 | Rejuntamento com p6 de pedra (e=2cm) m2 1.356,00 1,43 1.939,08 452,00 646,36 | 33% 904,00 1.292,72 67%) 452,00 646,36 | 33%| 1.356,00 1.939,08 | 100%
3.6 | Aterro de passeios m2 595,00 6,29 3.742,55 297,00 1.868,13 | 50% 297,00 1.868,13 50% 298,00 1.874,42 | 50% 595,00 3.742,55 | 100%|
4. SINALIZACAO
41 Placa metdlica refletiva com mastro fix. Solo un 5,00 167,09 835,45 - 0% - - 0% 5,00 835,45 | 100% 5,00 835,45 | 100%
4.2 | Placa nominativa rua com mastro fix. Solo un 3,00 164,50 493,50 - 0% - - 0% 3,00 493,50 | 100%, 3,00 493,50 [ 100%
5. PASSEIOS
5.1 | Regularizagéo de passeios m2 595,00 3,94 2.344,30 297,00 1.170,18 | 50% 297,00 1.170,18 50% 298,00 1.174,12 | 50% 595,00 2.344,30 | 100%|
5.2 | Lastro manual com brita n°.1 m2 595,00 3,53 2.100,35 297,50 1.050,18 | 50% 297,50 1.050,18 50% 297,50 1.050,18 | 50% 595,00 2.100,35 | 100%|
53 ;:i:gldg;"gfﬁggi‘f? 51/:()26?:6 espessura 6 cm prep. me 35,70 323,12 11.535,38 1500 |  4.846,80 | 42% 1500 |  4.846,80 | 42% 20,70 | 6.688,58 | 58% 35,70 11.535,38 | 100%
5.4 | Lajota em concreto 45x45cm e= 2,5cm m2 487,90 50,00 24.395,00 250,00 [ 12.500,00 | 51% 250,00 12.500,00 51% 237,90 [ 11.895,00 | 49% 487,90 24.395,00 [ 100%
5.5 | Lajota podotatil 45x45cm m2 107,10 55,00 5.890,50 40,00 2.200,00 | 37% 40,00 2.200,00 37%) 67,10 3.690,50 | 63% 107,10 5.890,50 | 100%|
TOTAL = 123.200,16 [ 41.993,45 | [ 73.010,09 | [ 50.190,07 | [ 123.200,16 |
PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO




