
 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Barracão para depósito em tábuas de madeira, cob fibrocimento 4mm  m²                6,00                263,70            1.582,20                  6,00       1.582,20 100%                  6,00        1.582,20 100%

 1.2  Locação convencional de obra, através de tábuas corridas pontaletadas  m²            239,20                    5,67            1.356,26              239,20       1.356,26 100%              239,20        1.356,26 100%

 1.3  Instalação, ligação provisória, baixa tensão p/ canteiro de obra, m³ chave 100  un                 1,00             1.100,65            1.100,65                  1,00       1.100,65 100%                  1,00        1.100,65 100%

 1.4  Ligação domiciliar de água da rede ao hidrômetro, composto por colar de  un                 1,00                118,76               118,76                  1,00          118,76 100%                  1,00           118,76 100%

 1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m²                3,00                275,20               825,60                  3,00          825,60 100%                  3,00           825,60 100%

 2.  LIMPEZA DA OBRA 

 2.1  Limpeza permanente da obra  m²            239,20                    2,13               509,50                35,00            74,55 15%                35,00             74,55 15%

 3.  FUNDAÇÃO 

 3.1  Escavação manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg.  m³              37,50                  25,00               937,50                37,50          937,50 100%                37,50           937,50 100%

 3.2  Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,59             1.495,46          14.341,46                  9,59     14.341,46 100%                  9,59      14.341,46 100%

 3.3  Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,65             1.495,46          14.431,19                  9,65     14.431,19 100%                  9,65      14.431,19 100%

 3.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em  m³              27,91                  30,00               837,30                27,91          837,30 100%                27,91           837,30 100%

 4.  ESTRUTURA 

 4.1  Pilar concreto armado fck 18 Mpa  m³                3,48             1.495,46            5.204,20                  -   0%                      -                     -   0%

 4.2  Viga concreto armado fck 18 Mpa  m³                5,78             1.495,46            8.643,76                  -   0%                      -                     -   0%

 4.3  Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm  m³                1,20                  22,81                 27,37                  -   0%                      -                     -   0%

 5.  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

 5.1  Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent  m²            538,32                  45,02          24.235,17                  -   0%                      -                     -   0%

 5.2  Chapisco em parede traço 1:4  m²            942,08                    4,02            3.787,16                  -   0%                      -                     -   0%

 PERÍODO ACUMULADO

 1º MÊS 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 5.3  Emboço em parede traço 1:5  m²            942,08                  17,58          16.561,77                  -   0%                      -                     -   0%

 5.4  Reboco com argamassa 1:4,5  m²            738,08                  12,23            9.026,72                  -   0%                      -                     -   0%

 5.5  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1"  m²              49,66                117,27            5.823,63                  -   0%                      -                     -   0%

 5.6  Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa  m³                1,05             1.240,76            1.302,80                  -   0%                      -                     -   0%

 5.7  Cerâmica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20  m²            154,34                  33,27            5.134,89                  -   0%                      -                     -   0%

 5.8  Divisória 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada  m²              20,89                105,05            2.194,49                  -   0%                      -                     -   0%

 5.9  Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento  m²            222,21                  23,83            5.295,26                  -   0%                      -                     -   0%

 6.  PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 6.1  Compactação mecânica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg)  m²            222,21                    2,57               571,08                  -   0%                      -                     -   0%

 6.2  Lastro de brita 25mm, espessura 3cm  m²            222,21                    3,52               782,18                  -   0%                      -                     -   0%

 6.3  Lastro de concreto traço 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec  m²            222,21                  16,68            3.706,46                  -   0%                      -                     -   0%

 6.4  Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm  m²            222,21                  33,92            7.537,36                  -   0%                      -                     -   0%

 6.5  Piso cerâmico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa  m²            222,21                  34,12            7.581,81                  -   0%                      -                     -   0%

 7.  ESQUADRIAS 

 7.1  Vidro temperado 6mm  m²              49,76                143,53            7.142,05                  -   0%                      -                     -   0%

 7.2  Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess  un                 3,00             1.565,88            4.697,64                  -   0%                      -                     -   0%

 7.3  Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m  un                 2,00                468,27               936,54                  -   0%                      -                     -   0%

 7.4  Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr.  un                 6,00                356,21            2.137,26                  -   0%                      -                     -   0%
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 1º MÊS 
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 7.5  Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr.  un               16,00                362,50            5.800,00                  -   0%                      -                     -   0%

 8.  COBERTURA 

 8.1  Estrutura madeira Serrada não aparelhada p/ telha ceramica  m²            269,83                  66,95          18.065,12                  -   0%                      -                     -   0%

 8.2  Cobertura em telha cerâmica tipo colonial c/ arg. 1:3  m²            269,83                  75,58          20.393,75                  -   0%                      -                     -   0%

 8.3  Calha em chapa em aço galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm  m              40,00                  41,55            1.662,00                  -   0%                      -                     -   0%

 8.4  Condutor pluvial série R DN 100mm  m              40,00                  22,37               894,80                  -   0%                      -                     -   0%

 9.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1  Ponto interruptor simples c/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2"  un               18,00                  67,26            1.210,68                  -   0%                      -                     -   0%

 9.2  Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)  un               28,00                  89,28            2.499,84                  -   0%                      -                     -   0%

 9.3  Fio com isolamento termoplástico anti chama 2,5mm²  m            690,00                    3,57            2.463,30                  -   0%                      -                     -   0%

 9.4  Fio com isolamento termoplástico anti chama 6,0mm²  m            120,00                    5,56               667,20                  -   0%                      -                     -   0%

 9.5  Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V  un               35,00                    9,58               335,30                  -   0%                      -                     -   0%

 9.6  Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir com porta  un                 1,00                658,52               658,52                  -   0%                      -                     -   0%

 9.7  Quadro de medição geral em alumínio  un                 1,00             1.062,32            1.062,32                  -   0%                      -                     -   0%

 9.8  Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor)  un               23,00                105,07            2.416,61                  -   0%                      -                     -   0%

 9.9  Luminárias com lâmpadas incandescente 100W  un               23,00                  83,98            1.931,54                  -   0%                      -                     -   0%

 10.  PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

 10.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações bald  m²              52,00                    6,78               352,56                  -   0%                      -                     -   0%

 10.2  Fundo selador PVA ambientes iternos 1d  m²            738,08                    2,76            2.037,10                  -   0%                      -                     -   0%

 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01                  -   0%                      -                     -   0% 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01                  -   0%                      -                     -   0%

 10.4  Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento c/ fundo  m²            113,40                  17,16            1.945,94                  -   0%                      -                     -   0%

 11.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 11.1  Vaso sanitário, assento plástico  un                 8,00                139,60            1.116,80                  -   0%                      -                     -   0%

 11.2  Lavatório louça branca embutir c/ ferragens  un                 7,00                136,06               952,42                  -   0%                      -                     -   0%

 11.3  Mictório de louça branca com sifão integrado 33x28x53cm c/ ferragens e metais  un                 2,00                188,45               376,90                  -   0%                      -                     -   0%

 11.4  Reservatório 500l c/ acessórios (fibrocimento)  un                 2,00                396,43               792,86                  -   0%                      -                     -   0%

 11.5  Barra de apoio para banheiro adaptado  un                 2,00                       -                        -                    -   0%                      -                     -   0%

 11.6  Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa  un                 1,00                  77,51                 77,51                  -   0%                      -                     -   0%

 11.7  Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria  un                 7,00                260,01            1.820,07                  -   0%                      -                     -   0%

 11.8  Tubo PVC sold. Água fria DN 25mm incl. Conexões  m              61,50                  12,40               762,60                  -   0%                      -                     -   0%

 11.9  Tubo PVC sold. Água fria DN 50mm incl. Conexões  m              25,00                  24,92               623,00                  -   0%                      -                     -   0%
 
11.10 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexões  m              12,00                  17,37               208,44                  -   0%                      -                     -   0%
 
11.11 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexões  m              11,00                  23,46               258,06                  -   0%                      -                     -   0%
 
11.12 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões  m              59,50                  34,27            2.039,07                  -   0%                      -                     -   0%
 
11.13 

 Fossa séptica  m³                3,89                450,52            1.752,52                  -   0%                      -                     -   0%
 
11.14 

 Filtro anaeróbio  m³                3,75                476,43            1.786,61                  -   0%                      -                     -   0%
 
11.15 

 Sumidouro  m³              22,50                250,00            5.625,00                  -   0%                      -                     -   0%

 12.  DRENAGEM 
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 12.1  Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ águas - incluindo assentamento  m              61,84                  16,36            1.011,70                  -   0%                      -                     -   0%

 12.2  Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria  un                 6,00                118,13               708,78                  -   0%                      -                     -   0%

 12.3  Escavação mecânica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg.  m³              24,00                  25,00               600,00                  -   0%                      -                     -   0%

 12.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em  m³              19,00                  30,00               570,00                  -   0%                      -                     -   0%

 13.  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 13.1  Abrigo de gás   un                 1,00             1.200,00            1.200,00                  -   0%                      -                     -   0%

 13.2  Placa de sinalização 60x40cm  un                 1,00                  45,90                 45,90                  -   0%                      -                     -   0%

 13.3  Iluminação de emergência   un                 4,00                550,82            2.203,28                  -   0%                      -                     -   0%

 13.4  Extintor incêndio TP PQS 4kg  un                 2,00                121,37               242,74                  -   0%                      -                     -   0%

 13.5  Placa indicativa de saída  un                 6,00                    7,65                 45,90                  -   0%                      -                     -   0%

 14.  SERVIÇOS FINAIS 

 14.1  Limpeza final da obra  m²            239,20                    1,34               320,53                  -   0%                      -                     -   0%

         258.742,31     35.605,47      35.605,47  TOTAL = 

 PERÍODO ACUMULADO



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Barracão para depósito em tábuas de madeira, cob fibrocimento 4mm  m²                6,00                263,70            1.582,20 

 1.2  Locação convencional de obra, através de tábuas corridas pontaletadas  m²            239,20                    5,67            1.356,26 

 1.3  Instalação, ligação provisória, baixa tensão p/ canteiro de obra, m³ chave 100  un                 1,00             1.100,65            1.100,65 

 1.4  Ligação domiciliar de água da rede ao hidrômetro, composto por colar de  un                 1,00                118,76               118,76 

 1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m²                3,00                275,20               825,60 

 2.  LIMPEZA DA OBRA 

 2.1  Limpeza permanente da obra  m²            239,20                    2,13               509,50 

 3.  FUNDAÇÃO 

 3.1  Escavação manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg.  m³              37,50                  25,00               937,50 

 3.2  Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,59             1.495,46          14.341,46 

 3.3  Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,65             1.495,46          14.431,19 

 3.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em  m³              27,91                  30,00               837,30 

 4.  ESTRUTURA 

 4.1  Pilar concreto armado fck 18 Mpa  m³                3,48             1.495,46            5.204,20 

 4.2  Viga concreto armado fck 18 Mpa  m³                5,78             1.495,46            8.643,76 

 4.3  Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm  m³                1,20                  22,81                 27,37 

 5.  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

 5.1  Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent  m²            538,32                  45,02          24.235,17 

 5.2  Chapisco em parede traço 1:4  m²            942,08                    4,02            3.787,16 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

                 -   0%             6,00        1.582,20 100%

                 -   0%         239,20        1.356,26 100%

                 -   0%             1,00        1.100,65 100%

                 -   0%             1,00           118,76 100%

                 -   0%             3,00           825,60 100%

          35,00            74,55 15%           70,00           149,10 29%

                 -   0%           37,50           937,50 100%

                 -   0%             9,59      14.341,46 100%

                 -   0%             9,65      14.431,19 100%

                 -   0%           27,91           837,30 100%

            1,74       2.602,10 50%             1,74        2.602,10 50%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

 PERÍODO 

 2º MÊS 

 CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO 

ACUMULADO

 5.3  Emboço em parede traço 1:5  m²            942,08                  17,58          16.561,77 

 5.4  Reboco com argamassa 1:4,5  m²            738,08                  12,23            9.026,72 

 5.5  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1"  m²              49,66                117,27            5.823,63 

 5.6  Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa  m³                1,05             1.240,76            1.302,80 

 5.7  Cerâmica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20  m²            154,34                  33,27            5.134,89 

 5.8  Divisória 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada  m²              20,89                105,05            2.194,49 

 5.9  Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento  m²            222,21                  23,83            5.295,26 

 6.  PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 6.1  Compactação mecânica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg)  m²            222,21                    2,57               571,08 

 6.2  Lastro de brita 25mm, espessura 3cm  m²            222,21                    3,52               782,18 

 6.3  Lastro de concreto traço 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec  m²            222,21                  16,68            3.706,46 

 6.4  Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm  m²            222,21                  33,92            7.537,36 

 6.5  Piso cerâmico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa  m²            222,21                  34,12            7.581,81 

 7.  ESQUADRIAS 

 7.1  Vidro temperado 6mm  m²              49,76                143,53            7.142,05 

 7.2  Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess  un                 3,00             1.565,88            4.697,64 

 7.3  Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m  un                 2,00                468,27               936,54 

 7.4  Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr.  un                 6,00                356,21            2.137,26 

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 7.5  Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr.  un               16,00                362,50            5.800,00 

 8.  COBERTURA 

 8.1  Estrutura madeira Serrada não aparelhada p/ telha ceramica  m²            269,83                  66,95          18.065,12 

 8.2  Cobertura em telha cerâmica tipo colonial c/ arg. 1:3  m²            269,83                  75,58          20.393,75 

 8.3  Calha em chapa em aço galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm  m              40,00                  41,55            1.662,00 

 8.4  Condutor pluvial série R DN 100mm  m              40,00                  22,37               894,80 

 9.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1  Ponto interruptor simples c/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2"  un               18,00                  67,26            1.210,68 

 9.2  Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)  un               28,00                  89,28            2.499,84 

 9.3  Fio com isolamento termoplástico anti chama 2,5mm²  m            690,00                    3,57            2.463,30 

 9.4  Fio com isolamento termoplástico anti chama 6,0mm²  m            120,00                    5,56               667,20 

 9.5  Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V  un               35,00                    9,58               335,30 

 9.6  Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir com porta  un                 1,00                658,52               658,52 

 9.7  Quadro de medição geral em alumínio  un                 1,00             1.062,32            1.062,32 

 9.8  Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor)  un               23,00                105,07            2.416,61 

 9.9  Luminárias com lâmpadas incandescente 100W  un               23,00                  83,98            1.931,54 

 10.  PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

 10.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações bald  m²              52,00                    6,78               352,56 

 10.2  Fundo selador PVA ambientes iternos 1d  m²            738,08                    2,76            2.037,10 

 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %
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                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%
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                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%
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                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

          52,00          352,56 100%           52,00           352,56 100%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0% 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 10.4  Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento c/ fundo  m²            113,40                  17,16            1.945,94 

 11.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 11.1  Vaso sanitário, assento plástico  un                 8,00                139,60            1.116,80 

 11.2  Lavatório louça branca embutir c/ ferragens  un                 7,00                136,06               952,42 

 11.3  Mictório de louça branca com sifão integrado 33x28x53cm c/ ferragens e metais  un                 2,00                188,45               376,90 

 11.4  Reservatório 500l c/ acessórios (fibrocimento)  un                 2,00                396,43               792,86 

 11.5  Barra de apoio para banheiro adaptado  un                 2,00                       -                        -   

 11.6  Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa  un                 1,00                  77,51                 77,51 

 11.7  Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria  un                 7,00                260,01            1.820,07 

 11.8  Tubo PVC sold. Água fria DN 25mm incl. Conexões  m              61,50                  12,40               762,60 

 11.9  Tubo PVC sold. Água fria DN 50mm incl. Conexões  m              25,00                  24,92               623,00 
 
11.10 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexões  m              12,00                  17,37               208,44 
 
11.11 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexões  m              11,00                  23,46               258,06 
 
11.12 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões  m              59,50                  34,27            2.039,07 
 
11.13 

 Fossa séptica  m³                3,89                450,52            1.752,52 
 
11.14 

 Filtro anaeróbio  m³                3,75                476,43            1.786,61 
 
11.15 

 Sumidouro  m³              22,50                250,00            5.625,00 

 12.  DRENAGEM 

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 12.1  Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ águas - incluindo assentamento  m              61,84                  16,36            1.011,70 

 12.2  Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria  un                 6,00                118,13               708,78 

 12.3  Escavação mecânica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg.  m³              24,00                  25,00               600,00 

 12.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em  m³              19,00                  30,00               570,00 

 13.  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 13.1  Abrigo de gás   un                 1,00             1.200,00            1.200,00 

 13.2  Placa de sinalização 60x40cm  un                 1,00                  45,90                 45,90 

 13.3  Iluminação de emergência   un                 4,00                550,82            2.203,28 

 13.4  Extintor incêndio TP PQS 4kg  un                 2,00                121,37               242,74 

 13.5  Placa indicativa de saída  un                 6,00                    7,65                 45,90 

 14.  SERVIÇOS FINAIS 

 14.1  Limpeza final da obra  m²            239,20                    1,34               320,53 

         258.742,31  TOTAL = 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 PERÍODO 

 2º MÊS 

 CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO 

ACUMULADO

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

      3.029,21      38.634,68 

 PERÍODO ACUMULADO



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Barracão para depósito em tábuas de madeira, cob fibrocimento 4mm  m²                6,00                263,70            1.582,20 

 1.2  Locação convencional de obra, através de tábuas corridas pontaletadas  m²            239,20                    5,67            1.356,26 

 1.3  Instalação, ligação provisória, baixa tensão p/ canteiro de obra, m³ chave 100  un                 1,00             1.100,65            1.100,65 

 1.4  Ligação domiciliar de água da rede ao hidrômetro, composto por colar de  un                 1,00                118,76               118,76 

 1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m²                3,00                275,20               825,60 

 2.  LIMPEZA DA OBRA 

 2.1  Limpeza permanente da obra  m²            239,20                    2,13               509,50 

 3.  FUNDAÇÃO 

 3.1  Escavação manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg.  m³              37,50                  25,00               937,50 

 3.2  Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,59             1.495,46          14.341,46 

 3.3  Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,65             1.495,46          14.431,19 

 3.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em  m³              27,91                  30,00               837,30 

 4.  ESTRUTURA 

 4.1  Pilar concreto armado fck 18 Mpa  m³                3,48             1.495,46            5.204,20 

 4.2  Viga concreto armado fck 18 Mpa  m³                5,78             1.495,46            8.643,76 

 4.3  Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm  m³                1,20                  22,81                 27,37 

 5.  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

 5.1  Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent  m²            538,32                  45,02          24.235,17 

 5.2  Chapisco em parede traço 1:4  m²            942,08                    4,02            3.787,16 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

                 -   0%             6,00        1.582,20 100%

                 -   0%         239,20        1.356,26 100%

                 -   0%             1,00        1.100,65 100%

                 -   0%             1,00           118,76 100%

                 -   0%             3,00           825,60 100%

          35,00            74,55 15%         105,00           223,65 44%

                 -   0%           37,50           937,50 100%

                 -   0%             9,59      14.341,46 100%

                 -   0%             9,65      14.431,19 100%

                 -   0%           27,91           837,30 100%

            1,74       2.602,10 50%             3,48        5.204,20 100%

            3,00       4.486,38 52%             3,00        4.486,38 52%

                 -   0%                 -                     -   0%

        100,00       4.502,00 19%         100,00        4.502,00 19%

                 -   0%                 -                     -   0%

 CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO 

PERÍODO

 3º MÊS 

ACUMULADO

 5.3  Emboço em parede traço 1:5  m²            942,08                  17,58          16.561,77 

 5.4  Reboco com argamassa 1:4,5  m²            738,08                  12,23            9.026,72 

 5.5  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1"  m²              49,66                117,27            5.823,63 

 5.6  Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa  m³                1,05             1.240,76            1.302,80 

 5.7  Cerâmica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20  m²            154,34                  33,27            5.134,89 

 5.8  Divisória 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada  m²              20,89                105,05            2.194,49 

 5.9  Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento  m²            222,21                  23,83            5.295,26 

 6.  PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 6.1  Compactação mecânica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg)  m²            222,21                    2,57               571,08 

 6.2  Lastro de brita 25mm, espessura 3cm  m²            222,21                    3,52               782,18 

 6.3  Lastro de concreto traço 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec  m²            222,21                  16,68            3.706,46 

 6.4  Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm  m²            222,21                  33,92            7.537,36 

 6.5  Piso cerâmico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa  m²            222,21                  34,12            7.581,81 

 7.  ESQUADRIAS 

 7.1  Vidro temperado 6mm  m²              49,76                143,53            7.142,05 

 7.2  Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess  un                 3,00             1.565,88            4.697,64 

 7.3  Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m  un                 2,00                468,27               936,54 

 7.4  Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr.  un                 6,00                356,21            2.137,26 

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 7.5  Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr.  un               16,00                362,50            5.800,00 

 8.  COBERTURA 

 8.1  Estrutura madeira Serrada não aparelhada p/ telha ceramica  m²            269,83                  66,95          18.065,12 

 8.2  Cobertura em telha cerâmica tipo colonial c/ arg. 1:3  m²            269,83                  75,58          20.393,75 

 8.3  Calha em chapa em aço galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm  m              40,00                  41,55            1.662,00 

 8.4  Condutor pluvial série R DN 100mm  m              40,00                  22,37               894,80 

 9.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1  Ponto interruptor simples c/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2"  un               18,00                  67,26            1.210,68 

 9.2  Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)  un               28,00                  89,28            2.499,84 

 9.3  Fio com isolamento termoplástico anti chama 2,5mm²  m            690,00                    3,57            2.463,30 

 9.4  Fio com isolamento termoplástico anti chama 6,0mm²  m            120,00                    5,56               667,20 

 9.5  Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V  un               35,00                    9,58               335,30 

 9.6  Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir com porta  un                 1,00                658,52               658,52 

 9.7  Quadro de medição geral em alumínio  un                 1,00             1.062,32            1.062,32 

 9.8  Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor)  un               23,00                105,07            2.416,61 

 9.9  Luminárias com lâmpadas incandescente 100W  un               23,00                  83,98            1.931,54 

 10.  PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

 10.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações bald  m²              52,00                    6,78               352,56 

 10.2  Fundo selador PVA ambientes iternos 1d  m²            738,08                    2,76            2.037,10 

 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO 

PERÍODO

 3º MÊS 

ACUMULADO

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%           52,00           352,56 100%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0% 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 10.4  Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento c/ fundo  m²            113,40                  17,16            1.945,94 

 11.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 11.1  Vaso sanitário, assento plástico  un                 8,00                139,60            1.116,80 

 11.2  Lavatório louça branca embutir c/ ferragens  un                 7,00                136,06               952,42 

 11.3  Mictório de louça branca com sifão integrado 33x28x53cm c/ ferragens e metais  un                 2,00                188,45               376,90 

 11.4  Reservatório 500l c/ acessórios (fibrocimento)  un                 2,00                396,43               792,86 

 11.5  Barra de apoio para banheiro adaptado  un                 2,00                       -                        -   

 11.6  Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa  un                 1,00                  77,51                 77,51 

 11.7  Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria  un                 7,00                260,01            1.820,07 

 11.8  Tubo PVC sold. Água fria DN 25mm incl. Conexões  m              61,50                  12,40               762,60 

 11.9  Tubo PVC sold. Água fria DN 50mm incl. Conexões  m              25,00                  24,92               623,00 
 
11.10 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexões  m              12,00                  17,37               208,44 
 
11.11 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexões  m              11,00                  23,46               258,06 
 
11.12 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões  m              59,50                  34,27            2.039,07 
 
11.13 

 Fossa séptica  m³                3,89                450,52            1.752,52 
 
11.14 

 Filtro anaeróbio  m³                3,75                476,43            1.786,61 
 
11.15 

 Sumidouro  m³              22,50                250,00            5.625,00 

 12.  DRENAGEM 

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

            3,89       1.752,52 100%             3,89        1.752,52 100%

            3,75       1.786,61 100%             3,75        1.786,61 100%

          22,50       5.625,00 100%           22,50        5.625,00 100%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 12.1  Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ águas - incluindo assentamento  m              61,84                  16,36            1.011,70 

 12.2  Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria  un                 6,00                118,13               708,78 

 12.3  Escavação mecânica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg.  m³              24,00                  25,00               600,00 

 12.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em  m³              19,00                  30,00               570,00 

 13.  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 13.1  Abrigo de gás   un                 1,00             1.200,00            1.200,00 

 13.2  Placa de sinalização 60x40cm  un                 1,00                  45,90                 45,90 

 13.3  Iluminação de emergência   un                 4,00                550,82            2.203,28 

 13.4  Extintor incêndio TP PQS 4kg  un                 2,00                121,37               242,74 

 13.5  Placa indicativa de saída  un                 6,00                    7,65                 45,90 

 14.  SERVIÇOS FINAIS 

 14.1  Limpeza final da obra  m²            239,20                    1,34               320,53 

         258.742,31  TOTAL = 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO 

PERÍODO

 3º MÊS 

ACUMULADO

          61,84       1.011,70 100%           61,84        1.011,70 100%

            6,00          708,78 100%             6,00           708,78 100%

          24,00          600,00 100%           24,00           600,00 100%

          19,00          570,00 100%           19,00           570,00 100%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

                 -   0%                 -                     -   0%

    23.719,65      62.354,33 

ACUMULADOPERÍODO



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Barracão para depósito em tábuas de madeira, cob fibrocimento 4mm  m²                6,00                263,70            1.582,20 

 1.2  Locação convencional de obra, através de tábuas corridas pontaletadas  m²            239,20                    5,67            1.356,26 

 1.3  Instalação, ligação provisória, baixa tensão p/ canteiro de obra, m³ chave 100  un                 1,00             1.100,65            1.100,65 

 1.4  Ligação domiciliar de água da rede ao hidrômetro, composto por colar de  un                 1,00                118,76               118,76 

 1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m²                3,00                275,20               825,60 

 2.  LIMPEZA DA OBRA 

 2.1  Limpeza permanente da obra  m²            239,20                    2,13               509,50 

 3.  FUNDAÇÃO 

 3.1  Escavação manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg.  m³              37,50                  25,00               937,50 

 3.2  Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,59             1.495,46          14.341,46 

 3.3  Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,65             1.495,46          14.431,19 

 3.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em  m³              27,91                  30,00               837,30 

 4.  ESTRUTURA 

 4.1  Pilar concreto armado fck 18 Mpa  m³                3,48             1.495,46            5.204,20 

 4.2  Viga concreto armado fck 18 Mpa  m³                5,78             1.495,46            8.643,76 

 4.3  Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm  m³                1,20                  22,81                 27,37 

 5.  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

 5.1  Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent  m²            538,32                  45,02          24.235,17 

 5.2  Chapisco em parede traço 1:4  m²            942,08                    4,02            3.787,16 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

                 -   0%             6,00          1.582,20 100%

                 -   0%         239,20          1.356,26 100%

                 -   0%             1,00          1.100,65 100%

                 -   0%             1,00             118,76 100%

                 -   0%             3,00             825,60 100%

          35,00            74,55 15%         140,00             298,20 59%

                 -   0%           37,50             937,50 100%

                 -   0%             9,59        14.341,46 100%

                 -   0%             9,65        14.431,19 100%

                 -   0%           27,91             837,30 100%

                 -   0%             3,48          5.204,20 100%

            2,78       4.157,38 48%             5,78          8.643,76 100%

                 -   0%                 -                      -   0%

        300,00     13.506,00 56%         400,00        18.008,00 74%

        200,00          804,00 21%         200,00             804,00 21%

PERÍODO

 4º MÊS 

ACUMULADO

 5.3  Emboço em parede traço 1:5  m²            942,08                  17,58          16.561,77 

 5.4  Reboco com argamassa 1:4,5  m²            738,08                  12,23            9.026,72 

 5.5  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1"  m²              49,66                117,27            5.823,63 

 5.6  Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa  m³                1,05             1.240,76            1.302,80 

 5.7  Cerâmica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20  m²            154,34                  33,27            5.134,89 

 5.8  Divisória 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada  m²              20,89                105,05            2.194,49 

 5.9  Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento  m²            222,21                  23,83            5.295,26 

 6.  PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 6.1  Compactação mecânica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg)  m²            222,21                    2,57               571,08 

 6.2  Lastro de brita 25mm, espessura 3cm  m²            222,21                    3,52               782,18 

 6.3  Lastro de concreto traço 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec  m²            222,21                  16,68            3.706,46 

 6.4  Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm  m²            222,21                  33,92            7.537,36 

 6.5  Piso cerâmico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa  m²            222,21                  34,12            7.581,81 

 7.  ESQUADRIAS 

 7.1  Vidro temperado 6mm  m²              49,76                143,53            7.142,05 

 7.2  Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess  un                 3,00             1.565,88            4.697,64 

 7.3  Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m  un                 2,00                468,27               936,54 

 7.4  Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr.  un                 6,00                356,21            2.137,26 

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

        222,21          571,08 100%         222,21             571,08 100%

        222,20          782,14 100%         222,20             782,14 100%

        222,21       3.706,46 100%         222,21          3.706,46 100%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 7.5  Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr.  un               16,00                362,50            5.800,00 

 8.  COBERTURA 

 8.1  Estrutura madeira Serrada não aparelhada p/ telha ceramica  m²            269,83                  66,95          18.065,12 

 8.2  Cobertura em telha cerâmica tipo colonial c/ arg. 1:3  m²            269,83                  75,58          20.393,75 

 8.3  Calha em chapa em aço galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm  m              40,00                  41,55            1.662,00 

 8.4  Condutor pluvial série R DN 100mm  m              40,00                  22,37               894,80 

 9.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1  Ponto interruptor simples c/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2"  un               18,00                  67,26            1.210,68 

 9.2  Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)  un               28,00                  89,28            2.499,84 

 9.3  Fio com isolamento termoplástico anti chama 2,5mm²  m            690,00                    3,57            2.463,30 

 9.4  Fio com isolamento termoplástico anti chama 6,0mm²  m            120,00                    5,56               667,20 

 9.5  Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V  un               35,00                    9,58               335,30 

 9.6  Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir com porta  un                 1,00                658,52               658,52 

 9.7  Quadro de medição geral em alumínio  un                 1,00             1.062,32            1.062,32 

 9.8  Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor)  un               23,00                105,07            2.416,61 

 9.9  Luminárias com lâmpadas incandescente 100W  un               23,00                  83,98            1.931,54 

 10.  PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

 10.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações bald  m²              52,00                    6,78               352,56 

 10.2  Fundo selador PVA ambientes iternos 1d  m²            738,08                    2,76            2.037,10 

 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

PERÍODO

 4º MÊS 

ACUMULADO

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%           52,00             352,56 100%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0% 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 10.4  Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento c/ fundo  m²            113,40                  17,16            1.945,94 

 11.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 11.1  Vaso sanitário, assento plástico  un                 8,00                139,60            1.116,80 

 11.2  Lavatório louça branca embutir c/ ferragens  un                 7,00                136,06               952,42 

 11.3  Mictório de louça branca com sifão integrado 33x28x53cm c/ ferragens e metais  un                 2,00                188,45               376,90 

 11.4  Reservatório 500l c/ acessórios (fibrocimento)  un                 2,00                396,43               792,86 

 11.5  Barra de apoio para banheiro adaptado  un                 2,00                       -                        -   

 11.6  Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa  un                 1,00                  77,51                 77,51 

 11.7  Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria  un                 7,00                260,01            1.820,07 

 11.8  Tubo PVC sold. Água fria DN 25mm incl. Conexões  m              61,50                  12,40               762,60 

 11.9  Tubo PVC sold. Água fria DN 50mm incl. Conexões  m              25,00                  24,92               623,00 
 
11.10 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexões  m              12,00                  17,37               208,44 
 
11.11 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexões  m              11,00                  23,46               258,06 
 
11.12 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões  m              59,50                  34,27            2.039,07 
 
11.13 

 Fossa séptica  m³                3,89                450,52            1.752,52 
 
11.14 

 Filtro anaeróbio  m³                3,75                476,43            1.786,61 
 
11.15 

 Sumidouro  m³              22,50                250,00            5.625,00 

 12.  DRENAGEM 

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

            1,00            77,51 100%             1,00               77,51 100%

            7,00       1.820,07 100%             7,00          1.820,07 100%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%             3,89          1.752,52 100%

                 -   0%             3,75          1.786,61 100%

                 -   0%           22,50          5.625,00 100%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 12.1  Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ águas - incluindo assentamento  m              61,84                  16,36            1.011,70 

 12.2  Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria  un                 6,00                118,13               708,78 

 12.3  Escavação mecânica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg.  m³              24,00                  25,00               600,00 

 12.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em  m³              19,00                  30,00               570,00 

 13.  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 13.1  Abrigo de gás   un                 1,00             1.200,00            1.200,00 

 13.2  Placa de sinalização 60x40cm  un                 1,00                  45,90                 45,90 

 13.3  Iluminação de emergência   un                 4,00                550,82            2.203,28 

 13.4  Extintor incêndio TP PQS 4kg  un                 2,00                121,37               242,74 

 13.5  Placa indicativa de saída  un                 6,00                    7,65                 45,90 

 14.  SERVIÇOS FINAIS 

 14.1  Limpeza final da obra  m²            239,20                    1,34               320,53 

         258.742,31  TOTAL = 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

PERÍODO

 4º MÊS 

ACUMULADO

                 -   0%           61,84          1.011,70 100%

                 -   0%             6,00             708,78 100%

                 -   0%           24,00             600,00 100%

                 -   0%           19,00             570,00 100%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

                 -   0%                 -                      -   0%

    25.499,20        87.853,53 

PERÍODO ACUMULADO



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Barracão para depósito em tábuas de madeira, cob fibrocimento 4mm  m²                6,00                263,70            1.582,20 

 1.2  Locação convencional de obra, através de tábuas corridas pontaletadas  m²            239,20                    5,67            1.356,26 

 1.3  Instalação, ligação provisória, baixa tensão p/ canteiro de obra, m³ chave 100  un                 1,00             1.100,65            1.100,65 

 1.4  Ligação domiciliar de água da rede ao hidrômetro, composto por colar de  un                 1,00                118,76               118,76 

 1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m²                3,00                275,20               825,60 

 2.  LIMPEZA DA OBRA 

 2.1  Limpeza permanente da obra  m²            239,20                    2,13               509,50 

 3.  FUNDAÇÃO 

 3.1  Escavação manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg.  m³              37,50                  25,00               937,50 

 3.2  Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,59             1.495,46          14.341,46 

 3.3  Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,65             1.495,46          14.431,19 

 3.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em  m³              27,91                  30,00               837,30 

 4.  ESTRUTURA 

 4.1  Pilar concreto armado fck 18 Mpa  m³                3,48             1.495,46            5.204,20 

 4.2  Viga concreto armado fck 18 Mpa  m³                5,78             1.495,46            8.643,76 

 4.3  Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm  m³                1,20                  22,81                 27,37 

 5.  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

 5.1  Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent  m²            538,32                  45,02          24.235,17 

 5.2  Chapisco em parede traço 1:4  m²            942,08                    4,02            3.787,16 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

                 -   0%                  6,00          1.582,20 100%

                 -   0%              239,20          1.356,26 100%

                 -   0%                  1,00          1.100,65 100%

                 -   0%                  1,00             118,76 100%

                 -   0%                  3,00             825,60 100%

               35,00            74,55 15%              175,00             372,75 73%

                 -   0%                37,50             937,50 100%

                 -   0%                  9,59        14.341,46 100%

                 -   0%                  9,65        14.431,19 100%

                 -   0%                27,91             837,30 100%

                 -   0%                  3,48          5.204,20 100%

                 -   0%                  5,78          8.643,76 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

             138,32       6.227,17 26%              538,32        24.235,17 100%

             400,00       1.608,00 42%              600,00          2.412,00 64%

 5º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

 5.3  Emboço em parede traço 1:5  m²            942,08                  17,58          16.561,77 

 5.4  Reboco com argamassa 1:4,5  m²            738,08                  12,23            9.026,72 

 5.5  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1"  m²              49,66                117,27            5.823,63 

 5.6  Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa  m³                1,05             1.240,76            1.302,80 

 5.7  Cerâmica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20  m²            154,34                  33,27            5.134,89 

 5.8  Divisória 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada  m²              20,89                105,05            2.194,49 

 5.9  Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento  m²            222,21                  23,83            5.295,26 

 6.  PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 6.1  Compactação mecânica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg)  m²            222,21                    2,57               571,08 

 6.2  Lastro de brita 25mm, espessura 3cm  m²            222,21                    3,52               782,18 

 6.3  Lastro de concreto traço 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec  m²            222,21                  16,68            3.706,46 

 6.4  Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm  m²            222,21                  33,92            7.537,36 

 6.5  Piso cerâmico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa  m²            222,21                  34,12            7.581,81 

 7.  ESQUADRIAS 

 7.1  Vidro temperado 6mm  m²              49,76                143,53            7.142,05 

 7.2  Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess  un                 3,00             1.565,88            4.697,64 

 7.3  Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m  un                 2,00                468,27               936,54 

 7.4  Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr.  un                 6,00                356,21            2.137,26 

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 1,05       1.302,80 100%                  1,05          1.302,80 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%              222,21             571,08 100%

                 -   0%              222,20             782,14 100%

                 -   0%              222,21          3.706,46 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 7.5  Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr.  un               16,00                362,50            5.800,00 

 8.  COBERTURA 

 8.1  Estrutura madeira Serrada não aparelhada p/ telha ceramica  m²            269,83                  66,95          18.065,12 

 8.2  Cobertura em telha cerâmica tipo colonial c/ arg. 1:3  m²            269,83                  75,58          20.393,75 

 8.3  Calha em chapa em aço galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm  m              40,00                  41,55            1.662,00 

 8.4  Condutor pluvial série R DN 100mm  m              40,00                  22,37               894,80 

 9.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1  Ponto interruptor simples c/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2"  un               18,00                  67,26            1.210,68 

 9.2  Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)  un               28,00                  89,28            2.499,84 

 9.3  Fio com isolamento termoplástico anti chama 2,5mm²  m            690,00                    3,57            2.463,30 

 9.4  Fio com isolamento termoplástico anti chama 6,0mm²  m            120,00                    5,56               667,20 

 9.5  Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V  un               35,00                    9,58               335,30 

 9.6  Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir com porta  un                 1,00                658,52               658,52 

 9.7  Quadro de medição geral em alumínio  un                 1,00             1.062,32            1.062,32 

 9.8  Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor)  un               23,00                105,07            2.416,61 

 9.9  Luminárias com lâmpadas incandescente 100W  un               23,00                  83,98            1.931,54 

 10.  PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

 10.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações bald  m²              52,00                    6,78               352,56 

 10.2  Fundo selador PVA ambientes iternos 1d  m²            738,08                    2,76            2.037,10 

 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 5º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

                 -   0%                      -                      -   0%

             150,00     10.042,50 56%              150,00        10.042,50 56%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

               18,00       1.210,68 100%                18,00          1.210,68 100%

               28,00       2.499,84 100%                28,00          2.499,84 100%

             690,00       2.463,30 100%              690,00          2.463,30 100%

             120,00          667,20 100%              120,00             667,20 100%

               35,00          335,30 100%                35,00             335,30 100%

                 1,00          658,52 100%                  1,00             658,52 100%

                 1,00       1.062,32 100%                  1,00          1.062,32 100%

               23,00       2.416,61 100%                23,00          2.416,61 100%

               23,00       1.931,54 100%                23,00          1.931,54 100%

                 -   0%                52,00             352,56 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0% 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 10.4  Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento c/ fundo  m²            113,40                  17,16            1.945,94 

 11.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 11.1  Vaso sanitário, assento plástico  un                 8,00                139,60            1.116,80 

 11.2  Lavatório louça branca embutir c/ ferragens  un                 7,00                136,06               952,42 

 11.3  Mictório de louça branca com sifão integrado 33x28x53cm c/ ferragens e metais  un                 2,00                188,45               376,90 

 11.4  Reservatório 500l c/ acessórios (fibrocimento)  un                 2,00                396,43               792,86 

 11.5  Barra de apoio para banheiro adaptado  un                 2,00                       -                        -   

 11.6  Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa  un                 1,00                  77,51                 77,51 

 11.7  Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria  un                 7,00                260,01            1.820,07 

 11.8  Tubo PVC sold. Água fria DN 25mm incl. Conexões  m              61,50                  12,40               762,60 

 11.9  Tubo PVC sold. Água fria DN 50mm incl. Conexões  m              25,00                  24,92               623,00 
 
11.10 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexões  m              12,00                  17,37               208,44 
 
11.11 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexões  m              11,00                  23,46               258,06 
 
11.12 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões  m              59,50                  34,27            2.039,07 
 
11.13 

 Fossa séptica  m³                3,89                450,52            1.752,52 
 
11.14 

 Filtro anaeróbio  m³                3,75                476,43            1.786,61 
 
11.15 

 Sumidouro  m³              22,50                250,00            5.625,00 

 12.  DRENAGEM 

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 2,00          792,86 100%                  2,00             792,86 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                  1,00               77,51 100%

                 -   0%                  7,00          1.820,07 100%

               61,50          762,60 100%                61,50             762,60 100%

               25,00          623,00 100%                25,00             623,00 100%

               12,00          208,44 100%                12,00             208,44 100%

               11,00          258,06 100%                11,00             258,06 100%

               59,50       2.039,07 100%                59,50          2.039,07 100%

                 -   0%                  3,89          1.752,52 100%

                 -   0%                  3,75          1.786,61 100%

                 -   0%                22,50          5.625,00 100%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 12.1  Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ águas - incluindo assentamento  m              61,84                  16,36            1.011,70 

 12.2  Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria  un                 6,00                118,13               708,78 

 12.3  Escavação mecânica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg.  m³              24,00                  25,00               600,00 

 12.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em  m³              19,00                  30,00               570,00 

 13.  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 13.1  Abrigo de gás   un                 1,00             1.200,00            1.200,00 

 13.2  Placa de sinalização 60x40cm  un                 1,00                  45,90                 45,90 

 13.3  Iluminação de emergência   un                 4,00                550,82            2.203,28 

 13.4  Extintor incêndio TP PQS 4kg  un                 2,00                121,37               242,74 

 13.5  Placa indicativa de saída  un                 6,00                    7,65                 45,90 

 14.  SERVIÇOS FINAIS 

 14.1  Limpeza final da obra  m²            239,20                    1,34               320,53 

         258.742,31  TOTAL = 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 5º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

                 -   0%                61,84          1.011,70 100%

                 -   0%                  6,00             708,78 100%

                 -   0%                24,00             600,00 100%

                 -   0%                19,00             570,00 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

    37.184,35      125.037,88 

PERÍODO ACUMULADO



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Barracão para depósito em tábuas de madeira, cob fibrocimento 4mm  m²                6,00                263,70            1.582,20 

 1.2  Locação convencional de obra, através de tábuas corridas pontaletadas  m²            239,20                    5,67            1.356,26 

 1.3  Instalação, ligação provisória, baixa tensão p/ canteiro de obra, m³ chave 100  un                 1,00             1.100,65            1.100,65 

 1.4  Ligação domiciliar de água da rede ao hidrômetro, composto por colar de  un                 1,00                118,76               118,76 

 1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m²                3,00                275,20               825,60 

 2.  LIMPEZA DA OBRA 

 2.1  Limpeza permanente da obra  m²            239,20                    2,13               509,50 

 3.  FUNDAÇÃO 

 3.1  Escavação manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg.  m³              37,50                  25,00               937,50 

 3.2  Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,59             1.495,46          14.341,46 

 3.3  Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,65             1.495,46          14.431,19 

 3.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em  m³              27,91                  30,00               837,30 

 4.  ESTRUTURA 

 4.1  Pilar concreto armado fck 18 Mpa  m³                3,48             1.495,46            5.204,20 

 4.2  Viga concreto armado fck 18 Mpa  m³                5,78             1.495,46            8.643,76 

 4.3  Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm  m³                1,20                  22,81                 27,37 

 5.  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

 5.1  Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent  m²            538,32                  45,02          24.235,17 

 5.2  Chapisco em parede traço 1:4  m²            942,08                    4,02            3.787,16 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

                 -   0%                  6,00         1.582,20 100%

                 -   0%              239,20         1.356,26 100%

                 -   0%                  1,00         1.100,65 100%

                 -   0%                  1,00            118,76 100%

                 -   0%                  3,00            825,60 100%

               35,00            74,55 15%              210,00            447,30 88%

                 -   0%                37,50            937,50 100%

                 -   0%                  9,59       14.341,46 100%

                 -   0%                  9,65       14.431,19 100%

                 -   0%                27,91            837,30 100%

                 -   0%                  3,48         5.204,20 100%

                 -   0%                  5,78         8.643,76 100%

                 1,20            27,37 100%                  1,20              27,37 100%

                 -   0%              538,32       24.235,17 100%

             342,08       1.375,16 36%              942,08         3.787,16 100%

 6º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

 5.3  Emboço em parede traço 1:5  m²            942,08                  17,58          16.561,77 

 5.4  Reboco com argamassa 1:4,5  m²            738,08                  12,23            9.026,72 

 5.5  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1"  m²              49,66                117,27            5.823,63 

 5.6  Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa  m³                1,05             1.240,76            1.302,80 

 5.7  Cerâmica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20  m²            154,34                  33,27            5.134,89 

 5.8  Divisória 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada  m²              20,89                105,05            2.194,49 

 5.9  Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento  m²            222,21                  23,83            5.295,26 

 6.  PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 6.1  Compactação mecânica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg)  m²            222,21                    2,57               571,08 

 6.2  Lastro de brita 25mm, espessura 3cm  m²            222,21                    3,52               782,18 

 6.3  Lastro de concreto traço 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec  m²            222,21                  16,68            3.706,46 

 6.4  Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm  m²            222,21                  33,92            7.537,36 

 6.5  Piso cerâmico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa  m²            222,21                  34,12            7.581,81 

 7.  ESQUADRIAS 

 7.1  Vidro temperado 6mm  m²              49,76                143,53            7.142,05 

 7.2  Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess  un                 3,00             1.565,88            4.697,64 

 7.3  Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m  un                 2,00                468,27               936,54 

 7.4  Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr.  un                 6,00                356,21            2.137,26 

             500,00       8.790,00 53%              500,00         8.790,00 53%

             500,00       6.115,00 68%              500,00         6.115,00 68%

               30,00       3.518,10 60%                30,00         3.518,10 60%

                 -   0%                  1,05         1.302,80 100%

               70,00       2.328,90 45%                70,00         2.328,90 45%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%              222,21            571,08 100%

                 -   0%              222,20            782,14 100%

                 -   0%              222,21         3.706,46 100%

             222,21       7.537,36 100%              222,21         7.537,36 100%

             222,21       7.581,81 100%              222,21         7.581,81 100%

               49,76       7.142,05 100%                49,76         7.142,05 100%

                 3,00       4.697,64 100%                  3,00         4.697,64 100%

                 2,00          936,54 100%                  2,00            936,54 100%

                 6,00       2.137,26 100%                  6,00         2.137,26 100%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 7.5  Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr.  un               16,00                362,50            5.800,00 

 8.  COBERTURA 

 8.1  Estrutura madeira Serrada não aparelhada p/ telha ceramica  m²            269,83                  66,95          18.065,12 

 8.2  Cobertura em telha cerâmica tipo colonial c/ arg. 1:3  m²            269,83                  75,58          20.393,75 

 8.3  Calha em chapa em aço galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm  m              40,00                  41,55            1.662,00 

 8.4  Condutor pluvial série R DN 100mm  m              40,00                  22,37               894,80 

 9.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1  Ponto interruptor simples c/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2"  un               18,00                  67,26            1.210,68 

 9.2  Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)  un               28,00                  89,28            2.499,84 

 9.3  Fio com isolamento termoplástico anti chama 2,5mm²  m            690,00                    3,57            2.463,30 

 9.4  Fio com isolamento termoplástico anti chama 6,0mm²  m            120,00                    5,56               667,20 

 9.5  Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V  un               35,00                    9,58               335,30 

 9.6  Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir com porta  un                 1,00                658,52               658,52 

 9.7  Quadro de medição geral em alumínio  un                 1,00             1.062,32            1.062,32 

 9.8  Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor)  un               23,00                105,07            2.416,61 

 9.9  Luminárias com lâmpadas incandescente 100W  un               23,00                  83,98            1.931,54 

 10.  PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

 10.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações bald  m²              52,00                    6,78               352,56 

 10.2  Fundo selador PVA ambientes iternos 1d  m²            738,08                    2,76            2.037,10 

 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 6º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

               16,00       5.800,00 100%                16,00         5.800,00 100%

             119,83       8.022,62 44%              269,83       18.065,12 100%

             269,83     20.393,75 100%              269,83       20.393,75 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                18,00         1.210,68 100%

                 -   0%                28,00         2.499,84 100%

                 -   0%              690,00         2.463,30 100%

                 -   0%              120,00            667,20 100%

                 -   0%                35,00            335,30 100%

                 -   0%                  1,00            658,52 100%

                 -   0%                  1,00         1.062,32 100%

                 -   0%                23,00         2.416,61 100%

                 -   0%                23,00         1.931,54 100%

                 -   0%                52,00            352,56 100%

             738,08       2.037,10 100%              738,08         2.037,10 100%

                 -   0%                      -                      -   0% 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 10.4  Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento c/ fundo  m²            113,40                  17,16            1.945,94 

 11.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 11.1  Vaso sanitário, assento plástico  un                 8,00                139,60            1.116,80 

 11.2  Lavatório louça branca embutir c/ ferragens  un                 7,00                136,06               952,42 

 11.3  Mictório de louça branca com sifão integrado 33x28x53cm c/ ferragens e metais  un                 2,00                188,45               376,90 

 11.4  Reservatório 500l c/ acessórios (fibrocimento)  un                 2,00                396,43               792,86 

 11.5  Barra de apoio para banheiro adaptado  un                 2,00                       -                        -   

 11.6  Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa  un                 1,00                  77,51                 77,51 

 11.7  Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria  un                 7,00                260,01            1.820,07 

 11.8  Tubo PVC sold. Água fria DN 25mm incl. Conexões  m              61,50                  12,40               762,60 

 11.9  Tubo PVC sold. Água fria DN 50mm incl. Conexões  m              25,00                  24,92               623,00 
 
11.10 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexões  m              12,00                  17,37               208,44 
 
11.11 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexões  m              11,00                  23,46               258,06 
 
11.12 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões  m              59,50                  34,27            2.039,07 
 
11.13 

 Fossa séptica  m³                3,89                450,52            1.752,52 
 
11.14 

 Filtro anaeróbio  m³                3,75                476,43            1.786,61 
 
11.15 

 Sumidouro  m³              22,50                250,00            5.625,00 

 12.  DRENAGEM 

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                  2,00            792,86 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                  1,00              77,51 100%

                 -   0%                  7,00         1.820,07 100%

                 -   0%                61,50            762,60 100%

                 -   0%                25,00            623,00 100%

                 -   0%                12,00            208,44 100%

                 -   0%                11,00            258,06 100%

                 -   0%                59,50         2.039,07 100%

                 -   0%                  3,89         1.752,52 100%

                 -   0%                  3,75         1.786,61 100%

                 -   0%                22,50         5.625,00 100%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 12.1  Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ águas - incluindo assentamento  m              61,84                  16,36            1.011,70 

 12.2  Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria  un                 6,00                118,13               708,78 

 12.3  Escavação mecânica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg.  m³              24,00                  25,00               600,00 

 12.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em  m³              19,00                  30,00               570,00 

 13.  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 13.1  Abrigo de gás   un                 1,00             1.200,00            1.200,00 

 13.2  Placa de sinalização 60x40cm  un                 1,00                  45,90                 45,90 

 13.3  Iluminação de emergência   un                 4,00                550,82            2.203,28 

 13.4  Extintor incêndio TP PQS 4kg  un                 2,00                121,37               242,74 

 13.5  Placa indicativa de saída  un                 6,00                    7,65                 45,90 

 14.  SERVIÇOS FINAIS 

 14.1  Limpeza final da obra  m²            239,20                    1,34               320,53 

         258.742,31  TOTAL = 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 6º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

                 -   0%                61,84         1.011,70 100%

                 -   0%                  6,00            708,78 100%

                 -   0%                24,00            600,00 100%

                 -   0%                19,00            570,00 100%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

                 -   0%                      -                      -   0%

    88.515,22     213.553,09 

PERÍODO ACUMULADO



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  Barracão para depósito em tábuas de madeira, cob fibrocimento 4mm  m²                6,00                263,70            1.582,20 

 1.2  Locação convencional de obra, através de tábuas corridas pontaletadas  m²            239,20                    5,67            1.356,26 

 1.3  Instalação, ligação provisória, baixa tensão p/ canteiro de obra, m³ chave 100  un                 1,00             1.100,65            1.100,65 

 1.4  Ligação domiciliar de água da rede ao hidrômetro, composto por colar de  un                 1,00                118,76               118,76 

 1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m²                3,00                275,20               825,60 

 2.  LIMPEZA DA OBRA 

 2.1  Limpeza permanente da obra  m²            239,20                    2,13               509,50 

 3.  FUNDAÇÃO 

 3.1  Escavação manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg.  m³              37,50                  25,00               937,50 

 3.2  Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,59             1.495,46          14.341,46 

 3.3  Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa  m³                9,65             1.495,46          14.431,19 

 3.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em  m³              27,91                  30,00               837,30 

 4.  ESTRUTURA 

 4.1  Pilar concreto armado fck 18 Mpa  m³                3,48             1.495,46            5.204,20 

 4.2  Viga concreto armado fck 18 Mpa  m³                5,78             1.495,46            8.643,76 

 4.3  Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm  m³                1,20                  22,81                 27,37 

 5.  ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 

 5.1  Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent  m²            538,32                  45,02          24.235,17 

 5.2  Chapisco em parede traço 1:4  m²            942,08                    4,02            3.787,16 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

                  -   0%                  6,00          1.582,20 100%

                  -   0%              239,20          1.356,26 100%

                  -   0%                  1,00          1.100,65 100%

                  -   0%                  1,00             118,76 100%

                  -   0%                  3,00             825,60 100%

               29,20             62,20 12%              239,20             509,50 100%

                  -   0%                37,50             937,50 100%

                  -   0%                  9,59        14.341,46 100%

                  -   0%                  9,65        14.431,19 100%

                  -   0%                27,91             837,30 100%

                  -   0%                  3,48          5.204,20 100%

                  -   0%                  5,78          8.643,76 100%

                  -   0%                  1,20               27,37 100%

                  -   0%              538,32        24.235,17 100%

                  -   0%              942,08          3.787,16 100%

 7º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

 5.3  Emboço em parede traço 1:5  m²            942,08                  17,58          16.561,77 

 5.4  Reboco com argamassa 1:4,5  m²            738,08                  12,23            9.026,72 

 5.5  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1"  m²              49,66                117,27            5.823,63 

 5.6  Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa  m³                1,05             1.240,76            1.302,80 

 5.7  Cerâmica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20  m²            154,34                  33,27            5.134,89 

 5.8  Divisória 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada  m²              20,89                105,05            2.194,49 

 5.9  Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento  m²            222,21                  23,83            5.295,26 

 6.  PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

 6.1  Compactação mecânica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg)  m²            222,21                    2,57               571,08 

 6.2  Lastro de brita 25mm, espessura 3cm  m²            222,21                    3,52               782,18 

 6.3  Lastro de concreto traço 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec  m²            222,21                  16,68            3.706,46 

 6.4  Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm  m²            222,21                  33,92            7.537,36 

 6.5  Piso cerâmico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa  m²            222,21                  34,12            7.581,81 

 7.  ESQUADRIAS 

 7.1  Vidro temperado 6mm  m²              49,76                143,53            7.142,05 

 7.2  Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess  un                 3,00             1.565,88            4.697,64 

 7.3  Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m  un                 2,00                468,27               936,54 

 7.4  Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr.  un                 6,00                356,21            2.137,26 

             442,08        7.771,77 47%              942,08        16.561,77 100%

             238,08        2.911,72 32%              738,08          9.026,72 100%

               19,66        2.305,53 40%                49,66          5.823,63 100%

                  -   0%                  1,05          1.302,80 100%

               84,34        2.805,99 55%              154,34          5.134,89 100%

               20,89        2.194,49 100%                20,89          2.194,49 100%

             222,21        5.295,26 100%              222,21          5.295,26 100%

                  -   0%              222,21             571,08 100%

                  -   0%              222,20             782,14 100%

                  -   0%              222,21          3.706,46 100%

                  -   0%              222,21          7.537,36 100%

                  -   0%              222,21          7.581,81 100%

                  -   0%                49,76          7.142,05 100%

                  -   0%                  3,00          4.697,64 100%

                  -   0%                  2,00             936,54 100%

                  -   0%                  6,00          2.137,26 100%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 7.5  Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr.  un               16,00                362,50            5.800,00 

 8.  COBERTURA 

 8.1  Estrutura madeira Serrada não aparelhada p/ telha ceramica  m²            269,83                  66,95          18.065,12 

 8.2  Cobertura em telha cerâmica tipo colonial c/ arg. 1:3  m²            269,83                  75,58          20.393,75 

 8.3  Calha em chapa em aço galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm  m              40,00                  41,55            1.662,00 

 8.4  Condutor pluvial série R DN 100mm  m              40,00                  22,37               894,80 

 9.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 9.1  Ponto interruptor simples c/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2"  un               18,00                  67,26            1.210,68 

 9.2  Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)  un               28,00                  89,28            2.499,84 

 9.3  Fio com isolamento termoplástico anti chama 2,5mm²  m            690,00                    3,57            2.463,30 

 9.4  Fio com isolamento termoplástico anti chama 6,0mm²  m            120,00                    5,56               667,20 

 9.5  Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V  un               35,00                    9,58               335,30 

 9.6  Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir com porta  un                 1,00                658,52               658,52 

 9.7  Quadro de medição geral em alumínio  un                 1,00             1.062,32            1.062,32 

 9.8  Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor)  un               23,00                105,07            2.416,61 

 9.9  Luminárias com lâmpadas incandescente 100W  un               23,00                  83,98            1.931,54 

 10.  PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

 10.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações bald  m²              52,00                    6,78               352,56 

 10.2  Fundo selador PVA ambientes iternos 1d  m²            738,08                    2,76            2.037,10 

 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 7º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

                  -   0%                16,00          5.800,00 100%

                  -   0%              269,83        18.065,12 100%

                  -   0%              269,83        20.393,75 100%

               40,00        1.662,00 100%                40,00          1.662,00 100%

               40,00           894,80 100%                40,00             894,80 100%

                  -   0%                18,00          1.210,68 100%

                  -   0%                28,00          2.499,84 100%

                  -   0%              690,00          2.463,30 100%

                  -   0%              120,00             667,20 100%

                  -   0%                35,00             335,30 100%

                  -   0%                  1,00             658,52 100%

                  -   0%                  1,00          1.062,32 100%

                  -   0%                23,00          2.416,61 100%

                  -   0%                23,00          1.931,54 100%

                  -   0%                52,00             352,56 100%

                  -   0%              738,08          2.037,10 100%

             738,08      10.835,01 100%              738,08        10.835,01 100% 10.3  Pintura látex interna e externa 2d  m²            738,08                  14,68          10.835,01 

 10.4  Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento c/ fundo  m²            113,40                  17,16            1.945,94 

 11.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 11.1  Vaso sanitário, assento plástico  un                 8,00                139,60            1.116,80 

 11.2  Lavatório louça branca embutir c/ ferragens  un                 7,00                136,06               952,42 

 11.3  Mictório de louça branca com sifão integrado 33x28x53cm c/ ferragens e metais  un                 2,00                188,45               376,90 

 11.4  Reservatório 500l c/ acessórios (fibrocimento)  un                 2,00                396,43               792,86 

 11.5  Barra de apoio para banheiro adaptado  un                 2,00                       -                        -   

 11.6  Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa  un                 1,00                  77,51                 77,51 

 11.7  Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria  un                 7,00                260,01            1.820,07 

 11.8  Tubo PVC sold. Água fria DN 25mm incl. Conexões  m              61,50                  12,40               762,60 

 11.9  Tubo PVC sold. Água fria DN 50mm incl. Conexões  m              25,00                  24,92               623,00 
 
11.10 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexões  m              12,00                  17,37               208,44 
 
11.11 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexões  m              11,00                  23,46               258,06 
 
11.12 

 Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexões  m              59,50                  34,27            2.039,07 
 
11.13 

 Fossa séptica  m³                3,89                450,52            1.752,52 
 
11.14 

 Filtro anaeróbio  m³                3,75                476,43            1.786,61 
 
11.15 

 Sumidouro  m³              22,50                250,00            5.625,00 

 12.  DRENAGEM 

             738,08      10.835,01 100%              738,08        10.835,01 100%

             113,40        1.945,94 100%              113,40          1.945,94 100%

                 8,00        1.116,80 100%                  8,00          1.116,80 100%

                 7,00           952,42 100%                  7,00             952,42 100%

                 2,00           376,90 100%                  2,00             376,90 100%

                  -   0%                  2,00             792,86 100%

                 2,00                   -   100%                  2,00                    -   100%

                  -   0%                  1,00               77,51 100%

                  -   0%                  7,00          1.820,07 100%

                  -   0%                61,50             762,60 100%

                  -   0%                25,00             623,00 100%

                  -   0%                12,00             208,44 100%

                  -   0%                11,00             258,06 100%

                  -   0%                59,50          2.039,07 100%

                  -   0%                  3,89          1.752,52 100%

                  -   0%                  3,75          1.786,61 100%

                  -   0%                22,50          5.625,00 100%



 Especificações e Serviços  Un  Qtidade  Custo Unit.  Custo Total 

 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 ESTADO DE SANTA CATARINA  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  CRAS 

 CRAS 

 12.1  Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ águas - incluindo assentamento  m              61,84                  16,36            1.011,70 

 12.2  Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria  un                 6,00                118,13               708,78 

 12.3  Escavação mecânica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg.  m³              24,00                  25,00               600,00 

 12.4  Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em  m³              19,00                  30,00               570,00 

 13.  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

 13.1  Abrigo de gás   un                 1,00             1.200,00            1.200,00 

 13.2  Placa de sinalização 60x40cm  un                 1,00                  45,90                 45,90 

 13.3  Iluminação de emergência   un                 4,00                550,82            2.203,28 

 13.4  Extintor incêndio TP PQS 4kg  un                 2,00                121,37               242,74 

 13.5  Placa indicativa de saída  un                 6,00                    7,65                 45,90 

 14.  SERVIÇOS FINAIS 

 14.1  Limpeza final da obra  m²            239,20                    1,34               320,53 

         258.742,31  TOTAL = 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR %

 7º MÊS 

PERÍODO ACUMULADO

                  -   0%                61,84          1.011,70 100%

                  -   0%                  6,00             708,78 100%

                  -   0%                24,00             600,00 100%

                  -   0%                19,00             570,00 100%

                 1,00        1.200,00 100%                  1,00          1.200,00 100%

                 1,00             45,90 100%                  1,00               45,90 100%

                 4,00        2.203,28 100%                  4,00          2.203,28 100%

                 2,00           242,74 100%                  2,00             242,74 100%

                 6,00             45,90 100%                  6,00               45,90 100%

             239,20           320,53 100%              239,20             320,53 100%

     45.189,19      258.742,28 

PERÍODO ACUMULADO


