ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
12 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % MATERIAL | VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
1.1 | Barracdo para depdsito em tdbuas de madeira, cob fibrocimento 4mm m?2 6,00 263,70 1.582,20 6,00 1.582,20 100%; 6,00 1.582,20 100%
1.2 | Locagdo convencional de obra, através de tdbuas corridas pontaletadas m? 239,20 5,67 1.356,26 239,20 1.356,26 100%) 239,20 1.356,26 100%)
1.3 | Instalag&o, ligagdo proviséria, baixa tensdo p/ canteiro de obra, m3 chave 100 un 1,00 1.100,65 1.100,65 1,00 1.100,65 100% 1,00 1.100,65 100%
1.4 | Ligacdo domiciliar de &gua da rede ao hidrometro, composto por colar de un 1,00 118,76 118,76 1,00 118,76 100%) 1,00 118,76 100%)
1.5 | Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 3,00 275,20 825,60 3,00 825,60 100% 3,00 825,60 100%
LIMPEZA DA OBRA
21 Limpeza permanente da obra m?2 239,20 2,13 509,50 35,00 74,55 15% 35,00 74,55 15%
3. FUNDAGAO
3.1 | Escavagdo manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg. m? 37,50 25,00 937,50 37,50 937,50 100% 37,50 937,50 100%
3.2 | Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa m3 9,59 1.495,46 14.341,46 9,59 14.341,46 100%) 9,59 14.341,46 100%)
3.3 | Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa m? 9,65 1.495,46 14.431,19 9,65 | 14.431,19 100% 9,65 14.431,19 100%
3.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em m3 27,91 30,00 837,30 27,91 837,30 100%) 27,91 837,30 100%)
4. ESTRUTURA
4.1 Pilar concreto armado fck 18 Mpa m? 3,48 1.495,46 5.204,20 - 0% = = 0%
4.2 | Viga concreto armado fck 18 Mpa m3 5,78 1.495,46 8.643,76 - 0% - - 0%
4.3 Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm m? 1,20 22,81 27,37 - 0% - - 0%
5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent m? 538,32 45,02 24.235,17 - 0% - - 0%
5.2 | Chapisco em parede trago 1:4 m? 942,08 4,02 3.787,16 - 0% = = 0%
5.3 | Embogo em parede trago 1:5 m? 942,08 17,58 16.561,77 - 0% = = 0%
5.4 | Reboco com argamassa 1:4,5 m? 738,08 12,23 9.026,72 - 0% - - 0%
5.5 | Pastilha ceramica esmaltada quadrada 1" m? 49,66 117,27 5.823,63 - 0% = = 0%
5.6 | Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa m3 1,05 1.240,76 1.302,80 - 0% - - 0%
5.7 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. PEl 4 20x20 m? 154,34 33,27 5.134,89 - 0% = = 0%
5.8 | Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada m? 20,89 105,05 2.194,49 - 0% - - 0%
5.9 | Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m ¢/ tarugamento m? 222,21 23,83 5.295,26 - 0% = = 0%
6. PISOS E PAVIMENTAQCES
6.1 Compactacao mecéanica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg) m? 222,21 2,57 571,08 - 0% - - 0%
6.2 | Lastro de brita 25mm, espessura 3cm m? 222,21 3,52 782,18 - 0% = = 0%
6.3 | Lastro de concreto trago 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec m? 222,21 16,68 3.706,46 - 0% - - 0%
6.4 | Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm m? 222,21 33,92 7.537,36 - 0% = = 0%
6.5 | Piso ceramico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa m? 222,21 34,12 7.581,81 - 0% - - 0%
7. ESQUADRIAS
7.1 | Vidro temperado 6mm m? 49,76 143,53 7.142,05 - 0% = = 0%
7.2 | Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess un 3,00 1.565,88 4.697,64 - 0% - - 0%
7.3 | Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m un 2,00 468,27 936,54 - 0% = = 0%
7.4 | Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr. un 6,00 356,21 2.137,26 - 0% - - 0%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
12 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % MATERIAL | VALOR | %
SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
7.5 | Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr. un 16,00 362,50 5.800,00 - 0% - - 0%
8. COBERTURA
8.1 Estrutura madeira Serrada ndo aparelhada p/ telha ceramica m? 269,83 66,95 18.065,12 - 0% = = 0%
8.2 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial ¢/ arg. 1:3 m? 269,83 75,58 20.393,75 - 0% - - 0%
8.3 [ Calha em chapa em aco galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm m 40,00 41,55 1.662,00 - 0% - - 0%
8.4 | Condutor pluvial série R DN 100mm m 40,00 22,37 894,80 - 0% - - 0%
9. | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 Ponto interruptor simples ¢/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2" un 18,00 67,26 1.210,68 - 0% = = 0%
9.2 | Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada) un 28,00 89,28 2.499,84 - 0% - - 0%
9.3 [ Fio com isolamento termopléstico anti chama 2,5mm? m 690,00 3,57 2.463,30 - 0% = = 0%
9.4 | Fio com isolamento termoplastico anti chama 6,0mm? m 120,00 5,56 667,20 - 0% - - 0%
9.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V un 35,00 9,58 335,30 - 0% = = 0%
9.6 [ Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica de embutir com porta un 1,00 658,52 658,52 - 0% - - 0%
9.7 | Quadro de medigéo geral em aluminio un 1,00 1.062,32 1.062,32 - 0% = = 0%
9.8 | Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor) un 23,00 105,07 2.416,61 - 0% - - 0%
9.9 [ Luminarias com lampadas incandescente 100W un 23,00 83,98 1.931,54 - 0% = = 0%
10. PINTURAS E IMPERMEABILIZAQCES
10.1 [ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagées bald m? 52,00 6,78 352,56 - 0% - - 0%
10.2 | Fundo selador PVA ambientes iternos 1d m? 738,08 2,76 2.037,10 - 0% = = 0%
10.3 | Pintura latex interna e externa 2d m? 738,08 14,68 10.835,01 - 0% - - 0%
10.4 | Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento ¢/ fundo m? 113,40 17,16 1.945,94 - 0% - - 0%
11. [ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 | Vaso sanitario, assento plastico un 8,00 139,60 1.116,80 - 0% = = 0%
11.2 | Lavatério louga branca embutir ¢/ ferragens un 7,00 136,06 952,42 - 0% - - 0%
11.3 | Mictério de louga branca com sifao integrado 33x28x53cm ¢/ ferragens e metais un 2,00 188,45 376,90 - 0% - - 0%
11.4 | Reservatério 500! ¢/ acessoérios (fibrocimento) un 2,00 396,43 792,86 - 0% - - 0%
11.5 | Barra de apoio para banheiro adaptado un 2,00 - - - 0% = = 0%
11.6 | Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa un 1,00 77,51 77,51 - 0% - - 0%
11.7 | Caixa de inspe¢ao 80x80x80cm em alvenaria un 7,00 260,01 1.820,07 - 0% = = 0%
11.8 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 25mm incl. Conexdes m 61,50 12,40 762,60 - 0% - - 0%
11.9 [ Tubo PVC sold. Agua fria DN 50mm incl. Conexdes m 25,00 24,92 623,00 - 0% = = 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexdes m 12,00 17,37 208,44 - 0% - - 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexdes m 11,00 23,46 258,06 - 0% - - 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexdes m 59,50 34,27 2.039,07 - 0% - - 0%
Fossa séptica m? 3,89 450,52 1.752,52 - 0% = = 0%
Filtro anaerébio m3 3,75 476,43 1.786,61 - 0% - - 0%
Sumidouro m? 22,50 250,00 5.625,00 - 0% = = 0%
12, DRENAGEM




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
12 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % MATERIAL | VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
12.1 | Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ &guas - incluindo assentamento m 61,84 16,36 1.011,70 - 0% - - 0%
12.2 | Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria un 6,00 118,13 708,78 - 0% = = 0%
12.3 | Escavagao mecénica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg. m3 24,00 25,00 600,00 - 0% - - 0%
12.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em m? 19,00 30,00 570,00 - 0% = = 0%
13. | INSTALACOES DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Abrigo de gas un 1,00 1.200,00 1.200,00 - 0% - - 0%
13.2 | Placa de sinalizagdo 60x40cm un 1,00 45,90 45,90 - 0% = = 0%
13.3 | lluminagdo de emergéncia un 4,00 550,82 2.203,28 - 0% - - 0%
13.4 | Extintor incéndio TP PQS 4kg un 2,00 121,37 242,74 - 0% = = 0%
13.5 | Placa indicativa de saida un 6,00 7,65 45,90 - 0% - - 0%
14. | SERVICOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra m?2 239,20 1,34 320,53 - 0% = = 0%
TOTAL = 258.742,31 | 35.605,47 | | 35.605,47 |
PERIODO ACUMULADO




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

- - CRONOGR/
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS FiSICO-FINAN!
CRAS

22 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR [ % | MATERIAL] VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
1.1 | Barracdo para depdsito em tdbuas de madeira, cob fibrocimento 4mm m?2 6,00 263,70 1.582,20 - 0% 6,00 1.582,20 100%!
1.2 | Locagdo convencional de obra, através de tdbuas corridas pontaletadas m? 239,20 5,67 1.356,26 - 0% 239,20 1.356,26 100%
1.3 | Instalagdo, ligagdo proviséria, baixa tenséo p/ canteiro de obra, m3 chave 100 un 1,00 1.100,65 1.100,65 - 0% 1,00 1.100,65 100%
1.4 | Ligacdo domiciliar de &gua da rede ao hidrometro, composto por colar de un 1,00 118,76 118,76 - 0% 1,00 118,76 100%
1.5 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 3,00 275,20 825,60 - 0% 3,00 825,60 100%
LIMPEZA DA OBRA

21 Limpeza permanente da obra m? 239,20 2,13 509,50 35,00 74,55 15% 70,00 149,10 29%
3. FUNDAGAO
3.1 Escavagdo manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg. m? 37,50 25,00 937,50 - 0% 37,50 937,50 100%
3.2 | Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa m3 9,59 1.495,46 14.341,46 - 0% 9,59 14.341,46 100%
3.3 | Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa m? 9,65 1.495,46 14.431,19 - 0% 9,65 14.431,19 100%
3.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em m3 27,91 30,00 837,30 - 0% 27,91 837,30 100%
4. ESTRUTURA
4.1 Pilar concreto armado fck 18 Mpa m3 3,48 1.495,46 5.204,20 1,74 2.602,10 50% 1,74 2.602,10 50%
4.2 | Viga concreto armado fck 18 Mpa m3 5,78 1.495,46 8.643,76 - 0% - - 0%
4.3 Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm m? 1,20 22,81 27,37 - 0% - - 0%
5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent m? 538,32 45,02 24.235,17 - 0% - - 0%
5.2 | Chapisco em parede trago 1:4 m? 942,08 4,02 3.787,16 - 0% = = 0%
5.3 | Embogo em parede trago 1:5 m? 942,08 17,58 16.561,77 - 0% = = 0%
5.4 | Reboco com argamassa 1:4,5 m? 738,08 12,23 9.026,72 - 0% - - 0%
5.5 | Pastilha ceramica esmaltada quadrada 1" m? 49,66 117,27 5.823,63 - 0% = = 0%
5.6 | Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa m3 1,05 1.240,76 1.302,80 - 0% - - 0%
5.7 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20 m? 154,34 33,27 5.134,89 - 0% = = 0%
5.8 | Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada m? 20,89 105,05 2.194,49 - 0% - - 0%
59 Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m ¢/ tarugamento m? 222,21 23,83 5.295,26 - 0% - - 0%
6. PISOS E PAVIMENTAQCES
6.1 Compactagao mecéanica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg) m? 222,21 2,57 571,08 - 0% - - 0%
6.2 | Lastro de brita 25mm, espessura 3cm m?2 222,21 3,52 782,18 - 0% = = 0%
6.3 | Lastro de concreto trago 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec m? 222,21 16,68 3.706,46 - 0% - - 0%
6.4 | Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm m?2 222,21 33,92 7.537,36 - 0% = = 0%
6.5 | Piso ceramico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa m? 222,21 34,12 7.581,81 - 0% - - 0%
7. ESQUADRIAS
7.1 | Vidro temperado 6mm m?2 49,76 143,53 7.142,05 - 0% = = 0%
7.2 | Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess un 3,00 1.565,88 4.697,64 - 0% - - 0%
7.3 | Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m un 2,00 468,27 936,54 - 0% = = 0%
7.4 | Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr. un 6,00 356,21 2.137,26 - 0% - - 0%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

- .- CRONOGR/
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS FiSICO-FINAN!
CRAS
22 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR [ % | MATERIAL] VALOR | %

SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
7.5 | Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr. un 16,00 362,50 5.800,00 - 0% - - 0%
8. COBERTURA
8.1 Estrutura madeira Serrada ndo aparelhada p/ telha ceramica m? 269,83 66,95 18.065,12 - 0% = = 0%
8.2 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial ¢/ arg. 1:3 m? 269,83 75,58 20.393,75 - 0% - - 0%
8.3 [ Calha em chapa em ago galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm m 40,00 41,55 1.662,00 - 0% = = 0%
8.4 | Condutor pluvial série R DN 100mm m 40,00 22,37 894,80 - 0% - - 0%
9. | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 Ponto interruptor simples ¢/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2" un 18,00 67,26 1.210,68 - 0% = = 0%
9.2 | Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada) un 28,00 89,28 2.499,84 - 0% - - 0%
9.3 | Fio com isolamento termopléstico anti chama 2,5mm? m 690,00 3,57 2.463,30 - 0% = = 0%
9.4 | Fio com isolamento termoplastico anti chama 6,0mm? m 120,00 5,56 667,20 - 0% - - 0%
9.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V un 35,00 9,58 335,30 - 0% = = 0%
9.6 [ Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica de embutir com porta un 1,00 658,52 658,52 - 0% - - 0%
9.7 | Quadro de medigdo geral em aluminio un 1,00 1.062,32 1.062,32 - 0% - - 0%
9.8 | Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor) un 23,00 105,07 2.416,61 - 0% - - 0%
9.9 [ Luminarias com lampadas incandescente 100W un 23,00 83,98 1.931,54 - 0% = = 0%
10. PINTURAS E IMPERMEABILIZAQCES
10.1 [ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagées bald m? 52,00 6,78 352,56 52,00 352,56 | 100% 52,00 352,56 100%
10.2 | Fundo selador PVA ambientes iternos 1d m?2 738,08 2,76 2.037,10 - 0% = = 0%
10.3 | Pintura latex interna e externa 2d m? 738,08 14,68 10.835,01 - 0% - - 0%
10.4 | Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento ¢/ fundo m? 113,40 17,16 1.945,94 - 0% - - 0%
11. [ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 | Vaso sanitario, assento plastico un 8,00 139,60 1.116,80 - 0% = = 0%
11.2 | Lavatério louga branca embutir ¢/ ferragens un 7,00 136,06 952,42 - 0% - - 0%
11.3 | Mictério de louga branca com sifao integrado 33x28x53cm ¢/ ferragens e metais un 2,00 188,45 376,90 - 0% - - 0%
11.4 | Reservatério 5001 ¢/ acessoérios (fibrocimento) un 2,00 396,43 792,86 - 0% - - 0%
11.5 | Barra de apoio para banheiro adaptado un 2,00 - - - 0% = = 0%
11.6 | Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa un 1,00 77,51 77,51 - 0% - - 0%
11.7 | Caixa de inspe¢ao 80x80x80cm em alvenaria un 7,00 260,01 1.820,07 - 0% = = 0%
11.8 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 25mm incl. Conexdes m 61,50 12,40 762,60 - 0% - - 0%
11.9 [ Tubo PVC sold. Agua fria DN 50mm incl. Conexdes m 25,00 24,92 623,00 - 0% = = 0%

Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexdes m 12,00 17,37 208,44 - 0% - - 0%

Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexdes m 11,00 23,46 258,06 - 0% - - 0%

Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexdes m 59,50 34,27 2.039,07 - 0% - - 0%

Fossa séptica m? 3,89 450,52 1.752,52 - 0% = = 0%

Filtro anaerébio m3 3,75 476,43 1.786,61 - 0% - - 0%

Sumidouro m? 22,50 250,00 5.625,00 - 0% = = 0%
12, DRENAGEM




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

- .- CRONOGR/
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS FISICO-FINAN(
CRAS
22 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR [ % | MATERIAL] VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
12.1 | Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ &guas - incluindo assentamento m 61,84 16,36 1.011,70 - 0% - - 0%
12.2 | Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria un 6,00 118,13 708,78 - 0% = = 0%
12.3 | Escavagao mecénica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg. m3 24,00 25,00 600,00 - 0% - - 0%
12.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em m? 19,00 30,00 570,00 - 0% = = 0%
13. | INSTALACOES DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Abrigo de gas un 1,00 1.200,00 1.200,00 - 0% - - 0%
13.2 | Placa de sinalizagdo 60x40cm un 1,00 45,90 45,90 - 0% = = 0%
13.3 | lluminagdo de emergéncia un 4,00 550,82 2.203,28 - 0% - - 0%
13.4 | Extintor incéndio TP PQS 4kg un 2,00 121,37 242,74 - 0% = = 0%
13.5 | Placa indicativa de saida un 6,00 7,65 45,90 - 0% - - 0%
14. | SERVICOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra m?2 239,20 1,34 320,53 - 0% = = 0%
TOTAL = 258.742,31 [ 3.029,21 | | 38.634,68 |
PERIODO ACUMULADO




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS :I\Enll.l\"lo
CRAS
32 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
1.1 | Barracdo para depdsito em tdbuas de madeira, cob fibrocimento 4mm m?2 6,00 263,70 1.582,20 - 0% 6,00 1.582,20 100%:
1.2 | Locagdo convencional de obra, através de tdbuas corridas pontaletadas m? 239,20 5,67 1.356,26 - 0% 239,20 1.356,26 100%
1.3 | Instalagdo, ligagdo proviséria, baixa tenséo p/ canteiro de obra, m3 chave 100 un 1,00 1.100,65 1.100,65 - 0% 1,00 1.100,65 100%
1.4 | Ligacdo domiciliar de &gua da rede ao hidrometro, composto por colar de un 1,00 118,76 118,76 - 0% 1,00 118,76 100%
1.5 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 3,00 275,20 825,60 - 0% 3,00 825,60 100%
LIMPEZA DA OBRA
21 Limpeza permanente da obra m? 239,20 2,13 509,50 35,00 74,55 | 15% 105,00 223,65 44%
3. FUNDAGAO
3.1 Escavagdo manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg. m? 37,50 25,00 937,50 - 0% 37,50 937,50 100%
3.2 | Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa m3 9,59 1.495,46 14.341,46 - 0% 9,59 14.341,46 100%
3.3 | Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa m? 9,65 1.495,46 14.431,19 - 0% 9,65 14.431,19 100%
3.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em m3 27,91 30,00 837,30 - 0% 27,91 837,30 100%
4. ESTRUTURA
4.1 | Pilar concreto armado fck 18 Mpa m? 3,48 1.495,46 5.204,20 1,74 2.602,10 | 50% 3,48 5.204,20 100%
4.2 | Viga concreto armado fck 18 Mpa m3 5,78 1.495,46 8.643,76 3,00 4.486,38 | 52% 3,00 4.486,38 52%
4.3 Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm m? 1,20 22,81 27,37 - 0% - - 0%
5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent m? 538,32 45,02 24.235,17 100,00 4.502,00 | 19% 100,00 4.502,00 19%
5.2 | Chapisco em parede trago 1:4 m? 942,08 4,02 3.787,16 - 0% = = 0%
5.3 | Embogo em parede trago 1:5 m? 942,08 17,58 16.561,77 - 0% = = 0%
5.4 | Reboco com argamassa 1:4,5 m? 738,08 12,23 9.026,72 - 0% - - 0%
5.5 | Pastilha ceramica esmaltada quadrada 1" m? 49,66 117,27 5.823,63 - 0% = = 0%
5.6 | Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa m3 1,05 1.240,76 1.302,80 - 0% - - 0%
5.7 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20 m? 154,34 33,27 5.134,89 - 0% = = 0%
5.8 | Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada m? 20,89 105,05 2.194,49 - 0% - - 0%
59 Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m ¢/ tarugamento m? 222,21 23,83 5.295,26 - 0% - - 0%
6. PISOS E PAVIMENTAQCES
6.1 Compactagao mecéanica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg) m? 222,21 2,57 571,08 - 0% - - 0%
6.2 | Lastro de brita 25mm, espessura 3cm m?2 222,21 3,52 782,18 - 0% = = 0%
6.3 | Lastro de concreto trago 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec m? 222,21 16,68 3.706,46 - 0% - - 0%
6.4 | Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm m?2 222,21 33,92 7.537,36 - 0% = = 0%
6.5 | Piso ceramico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa m? 222,21 34,12 7.581,81 - 0% - - 0%
7. ESQUADRIAS
7.1 | Vidro temperado 6mm m?2 49,76 143,53 7.142,05 - 0% = = 0%
7.2 | Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess un 3,00 1.565,88 4.697,64 - 0% - - 0%
7.3 | Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m un 2,00 468,27 936,54 - 0% = = 0%
7.4 | Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr. un 6,00 356,21 2.137,26 - 0% - - 0%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS :'\En:?o
CRAS
32 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | %
SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
7.5 | Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr. un 16,00 362,50 5.800,00 - 0% - - 0%
8. COBERTURA
8.1 Estrutura madeira Serrada ndo aparelhada p/ telha ceramica m? 269,83 66,95 18.065,12 - 0% = = 0%
8.2 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial ¢/ arg. 1:3 m? 269,83 75,58 20.393,75 - 0% - - 0%
8.3 [ Calha em chapa em ago galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm m 40,00 41,55 1.662,00 - 0% = = 0%
8.4 | Condutor pluvial série R DN 100mm m 40,00 22,37 894,80 - 0% - - 0%
9. | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 Ponto interruptor simples ¢/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2" un 18,00 67,26 1.210,68 - 0% = = 0%
9.2 | Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada) un 28,00 89,28 2.499,84 - 0% - - 0%
9.3 | Fio com isolamento termopléstico anti chama 2,5mm? m 690,00 3,57 2.463,30 - 0% = = 0%
9.4 | Fio com isolamento termoplastico anti chama 6,0mm? m 120,00 5,56 667,20 - 0% - - 0%
9.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V un 35,00 9,58 335,30 - 0% = = 0%
9.6 [ Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica de embutir com porta un 1,00 658,52 658,52 - 0% - - 0%
9.7 | Quadro de medigdo geral em aluminio un 1,00 1.062,32 1.062,32 - 0% - - 0%
9.8 | Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor) un 23,00 105,07 2.416,61 - 0% - - 0%
9.9 [ Luminarias com lampadas incandescente 100W un 23,00 83,98 1.931,54 - 0% = = 0%
10. PINTURAS E IMPERMEABILIZAQCES
10.1 [ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagées bald m? 52,00 6,78 352,56 - 0% 52,00 352,56 100%
10.2 | Fundo selador PVA ambientes iternos 1d m?2 738,08 2,76 2.037,10 - 0% = = 0%
10.3 | Pintura latex interna e externa 2d m? 738,08 14,68 10.835,01 - 0% - - 0%
10.4 | Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento ¢/ fundo m? 113,40 17,16 1.945,94 - 0% - - 0%
11. [ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 | Vaso sanitario, assento plastico un 8,00 139,60 1.116,80 - 0% = = 0%
11.2 | Lavatério louga branca embutir ¢/ ferragens un 7,00 136,06 952,42 - 0% - - 0%
11.3 | Mictério de louga branca com sifao integrado 33x28x53cm ¢/ ferragens e metais un 2,00 188,45 376,90 - 0% - - 0%
11.4 | Reservatério 5001 ¢/ acessoérios (fibrocimento) un 2,00 396,43 792,86 - 0% - - 0%
11.5 | Barra de apoio para banheiro adaptado un 2,00 - - - 0% = = 0%
11.6 | Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa un 1,00 77,51 77,51 - 0% - - 0%
11.7 | Caixa de inspe¢ao 80x80x80cm em alvenaria un 7,00 260,01 1.820,07 - 0% = = 0%
11.8 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 25mm incl. Conexdes m 61,50 12,40 762,60 - 0% - - 0%
11.9 [ Tubo PVC sold. Agua fria DN 50mm incl. Conexdes m 25,00 24,92 623,00 - 0% = = 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexdes m 12,00 17,37 208,44 - 0% - - 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexdes m 11,00 23,46 258,06 - 0% - - 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexdes m 59,50 34,27 2.039,07 - 0% - - 0%
Fossa séptica m? 3,89 450,52 1.752,52 3,89 1.752,52 | 100% 3,89 1.752,52 100%
Filtro anaerébio m? 3,75 476,43 1.786,61 3,75 1.786,61 | 100%) 3,75 1.786,61 100%
Sumidouro m? 22,50 250,00 5.625,00 22,50 5.625,00 | 100% 22,50 5.625,00 100%
12, DRENAGEM




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS :'\En:?o
CRAS
32 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
12.1 | Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ &guas - incluindo assentamento m 61,84 16,36 1.011,70 61,84 1.011,70 | 100% 61,84 1.011,70 100%
12.2 | Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria un 6,00 118,13 708,78 6,00 708,78 | 100%! 6,00 708,78 100%
12.3 | Escavagao mecénica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg. m3 24,00 25,00 600,00 24,00 600,00 | 100% 24,00 600,00 100%
12.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em m3 19,00 30,00 570,00 19,00 570,00 [ 100% 19,00 570,00 100%!
13. | INSTALACOES DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Abrigo de gas un 1,00 1.200,00 1.200,00 - 0% = = 0%
13.2 | Placa de sinalizagdo 60x40cm un 1,00 45,90 45,90 - 0% = = 0%
13.3 | lluminagdo de emergéncia un 4,00 550,82 2.203,28 - 0% - - 0%
13.4 | Extintor incéndio TP PQS 4kg un 2,00 121,37 242,74 - 0% = = 0%
13.5 | Placa indicativa de saida un 6,00 7,65 45,90 - 0% - - 0%
14. | SERVICOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra m?2 239,20 1,34 320,53 - 0% = = 0%
TOTAL = 258.742,31 [ 23.719,65 | | 62.354,33 |
PERIODO ACUMULADO




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
4° MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
1.1 | Barracdo para depdsito em tdbuas de madeira, cob fibrocimento 4mm m?2 6,00 263,70 1.582,20 - 0% 6,00 1.582,20 100%
1.2 | Locagdo convencional de obra, através de tdbuas corridas pontaletadas m? 239,20 5,67 1.356,26 - 0% 239,20 1.356,26 100%
1.3 | Instalagdo, ligagdo proviséria, baixa tenséo p/ canteiro de obra, m3 chave 100 un 1,00 1.100,65 1.100,65 - 0% 1,00 1.100,65 100%
1.4 | Ligacdo domiciliar de &gua da rede ao hidrometro, composto por colar de un 1,00 118,76 118,76 - 0% 1,00 118,76 100%
1.5 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 3,00 275,20 825,60 - 0% 3,00 825,60 100%
LIMPEZA DA OBRA
21 Limpeza permanente da obra m? 239,20 2,13 509,50 35,00 74,55 | 15% 140,00 298,20 59%
3. FUNDAGAO
3.1 Escavagdo manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg. m? 37,50 25,00 937,50 - 0% 37,50 937,50 100%
3.2 | Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa m3 9,59 1.495,46 14.341,46 - 0% 9,59 14.341,46 100%
3.3 | Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa m? 9,65 1.495,46 14.431,19 - 0% 9,65 14.431,19 100%
3.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em m3 27,91 30,00 837,30 - 0% 27,91 837,30 100%
4. ESTRUTURA
4.1 | Pilar concreto armado fck 18 Mpa m? 3,48 1.495,46 5.204,20 - 0% 3,48 5.204,20 100%
4.2 | Viga concreto armado fck 18 Mpa m3 5,78 1.495,46 8.643,76 2,78 4.157,38 | 48% 5,78 8.643,76 100%
4.3 Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm m? 1,20 22,81 27,37 - 0% - - 0%
5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent m? 538,32 45,02 24.235,17 300,00 13.506,00 | 56% 400,00 18.008,00 74%
5.2 | Chapisco em parede trago 1:4 m? 942,08 4,02 3.787,16 200,00 804,00 [ 21% 200,00 804,00 21%
5.3 | Embogo em parede trago 1:5 m? 942,08 17,58 16.561,77 - 0% = = 0%
5.4 | Reboco com argamassa 1:4,5 m? 738,08 12,23 9.026,72 - 0% - - 0%
5.5 | Pastilha ceramica esmaltada quadrada 1" m? 49,66 117,27 5.823,63 - 0% = = 0%
5.6 | Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa m3 1,05 1.240,76 1.302,80 - 0% - - 0%
5.7 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20 m? 154,34 33,27 5.134,89 - 0% = = 0%
5.8 | Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada m? 20,89 105,05 2.194,49 - 0% - - 0%
59 Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m ¢/ tarugamento m? 222,21 23,83 5.295,26 - 0% - - 0%
6. PISOS E PAVIMENTAQOES
6.1 Compactagao mecéanica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg) m? 222,21 2,57 571,08 222,21 571,08 | 100% 222,21 571,08 100%
6.2 Lastro de brita 25mm, espessura 3cm m? 222,21 3,52 782,18 222,20 782,14 | 100% 222,20 782,14 100%
6.3 | Lastro de concreto trago 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec m? 222,21 16,68 3.706,46 222,21 3.706,46 | 100% 222,21 3.706,46 100%
6.4 | Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm m?2 222,21 33,92 7.537,36 - 0% = = 0%
6.5 | Piso ceramico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa m? 222,21 34,12 7.581,81 - 0% - - 0%
7. ESQUADRIAS
7.1 | Vidro temperado 6mm m?2 49,76 143,53 7.142,05 - 0% = = 0%
7.2 | Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess un 3,00 1.565,88 4.697,64 - 0% - - 0%
7.3 | Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m un 2,00 468,27 936,54 - 0% = = 0%
7.4 | Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr. un 6,00 356,21 2.137,26 - 0% - - 0%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
4° MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | %
SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
7.5 | Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr. un 16,00 362,50 5.800,00 - 0% - - 0%
8. COBERTURA
8.1 Estrutura madeira Serrada ndo aparelhada p/ telha ceramica m? 269,83 66,95 18.065,12 - 0% = = 0%
8.2 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial ¢/ arg. 1:3 m? 269,83 75,58 20.393,75 - 0% - - 0%
8.3 [ Calha em chapa em ago galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm m 40,00 41,55 1.662,00 - 0% = = 0%
8.4 | Condutor pluvial série R DN 100mm m 40,00 22,37 894,80 - 0% - - 0%
9. | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 Ponto interruptor simples ¢/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2" un 18,00 67,26 1.210,68 - 0% = = 0%
9.2 | Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada) un 28,00 89,28 2.499,84 - 0% - - 0%
9.3 | Fio com isolamento termopléstico anti chama 2,5mm? m 690,00 3,57 2.463,30 - 0% = = 0%
9.4 | Fio com isolamento termoplastico anti chama 6,0mm? m 120,00 5,56 667,20 - 0% - - 0%
9.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V un 35,00 9,58 335,30 - 0% = = 0%
9.6 [ Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica de embutir com porta un 1,00 658,52 658,52 - 0% - - 0%
9.7 | Quadro de medigdo geral em aluminio un 1,00 1.062,32 1.062,32 - 0% - - 0%
9.8 | Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor) un 23,00 105,07 2.416,61 - 0% - - 0%
9.9 [ Luminarias com lampadas incandescente 100W un 23,00 83,98 1.931,54 - 0% = = 0%
10. PINTURAS E IMPERMEABILIZAQOES
10.1 [ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagées bald m? 52,00 6,78 352,56 - 0% 52,00 352,56 100%
10.2 | Fundo selador PVA ambientes iternos 1d m?2 738,08 2,76 2.037,10 - 0% = = 0%
10.3 | Pintura latex interna e externa 2d m? 738,08 14,68 10.835,01 - 0% - - 0%
10.4 | Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento ¢/ fundo m? 113,40 17,16 1.945,94 - 0% - - 0%
11. [ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 | Vaso sanitario, assento plastico un 8,00 139,60 1.116,80 - 0% = = 0%
11.2 | Lavatério louga branca embutir ¢/ ferragens un 7,00 136,06 952,42 - 0% - - 0%
11.3 | Mictério de louga branca com sifao integrado 33x28x53cm ¢/ ferragens e metais un 2,00 188,45 376,90 - 0% - - 0%
11.4 | Reservatério 5001 ¢/ acessoérios (fibrocimento) un 2,00 396,43 792,86 - 0% - - 0%
11.5 | Barra de apoio para banheiro adaptado un 2,00 - - - 0% = = 0%
11.6 | Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa un 1,00 77,51 77,51 1,00 77,51 | 100% 1,00 77,51 100%
11.7 | Caixa de inspe¢ao 80x80x80cm em alvenaria un 7,00 260,01 1.820,07 7,00 1.820,07 | 100% 7,00 1.820,07 100%
11.8 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 25mm incl. Conexdes m 61,50 12,40 762,60 - 0% - - 0%
11.9 [ Tubo PVC sold. Agua fria DN 50mm incl. Conexdes m 25,00 24,92 623,00 - 0% = = 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexdes m 12,00 17,37 208,44 - 0% - - 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexdes m 11,00 23,46 258,06 - 0% - - 0%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexdes m 59,50 34,27 2.039,07 - 0% - - 0%
Fossa séptica m? 3,89 450,52 1.752,52 - 0% 3,89 1.752,52 100%
Filtro anaerébio m? 3,75 476,43 1.786,61 - 0% 3,75 1.786,61 100%
Sumidouro m? 22,50 250,00 5.625,00 - 0% 22,50 5.625,00 100%
12, DRENAGEM




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
4° MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. Custo Total | MATERIAL] VALOR | % | MATERIAL] VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
12.1 | Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ &guas - incluindo assentamento m 61,84 16,36 1.011,70 - 0% 61,84 1.011,70 100%
12.2 | Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria un 6,00 118,13 708,78 - 0% 6,00 708,78 100%
12.3 | Escavagao mecénica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg. m3 24,00 25,00 600,00 - 0% 24,00 600,00 100%
12.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em m3 19,00 30,00 570,00 - 0% 19,00 570,00 100%
13. | INSTALACOES DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Abrigo de gas un 1,00 1.200,00 1.200,00 - 0% = = 0%
13.2 | Placa de sinalizagdo 60x40cm un 1,00 45,90 45,90 - 0% = = 0%
13.3 | lluminagdo de emergéncia un 4,00 550,82 2.203,28 - 0% - - 0%
13.4 | Extintor incéndio TP PQS 4kg un 2,00 121,37 242,74 - 0% = = 0%
13.5 | Placa indicativa de saida un 6,00 7,65 45,90 - 0% - - 0%
14. | SERVICOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra m?2 239,20 1,34 320,53 - 0% = = 0%
TOTAL = 258.742,31 [ 25.499,20 | | 87.853,53|
PERIODO ACUMULADO |




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
52 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % | MATERIAL | VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
1.1 Barracéo para depdsito em tabuas de madeira, cob fibrocimento 4mm m? 6,00 263,70 1.582,20 - 0% 6,00 1.582,20 100%
1.2 | Locagdo convencional de obra, através de tdbuas corridas pontaletadas m? 239,20 5,67 1.356,26 - 0% 239,20 1.356,26 100%
1.3 | Instalagdo, ligagdo proviséria, baixa tenséo p/ canteiro de obra, m3 chave 100 un 1,00 1.100,65 1.100,65 - 0% 1,00 1.100,65 100%
1.4 | Ligacdo domiciliar de &gua da rede ao hidrometro, composto por colar de un 1,00 118,76 118,76 - 0% 1,00 118,76 100%
1.5 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 3,00 275,20 825,60 - 0% 3,00 825,60 100%
LIMPEZA DA OBRA
21 Limpeza permanente da obra m? 239,20 2,13 509,50 35,00 74,55 | 15% 175,00 372,75 73%
3. FUNDAGAO
3.1 Escavagdo manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg. m? 37,50 25,00 937,50 - 0% 37,50 937,50 100%
3.2 | Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa m3 9,59 1.495,46 14.341,46 - 0% 9,59 14.341,46 100%
3.3 | Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa m? 9,65 1.495,46 14.431,19 - 0% 9,65 14.431,19 100%
3.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em m3 27,91 30,00 837,30 - 0% 27,91 837,30 100%
4. ESTRUTURA
4.1 | Pilar concreto armado fck 18 Mpa m? 3,48 1.495,46 5.204,20 - 0% 3,48 5.204,20 100%
4.2 | Viga concreto armado fck 18 Mpa m3 5,78 1.495,46 8.643,76 - 0% 5,78 8.643,76 100%
4.3 Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm m? 1,20 22,81 27,37 - 0% - - 0%
5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent m? 538,32 45,02 24.235,17 138,32 6.227,17 | 26% 538,32 24.235,17 100%
5.2 | Chapisco em parede trago 1:4 m? 942,08 4,02 3.787,16 400,00 1.608,00 | 42% 600,00 2.412,00 64%
5.3 | Embogo em parede trago 1:5 m? 942,08 17,58 16.561,77 - 0% = = 0%
5.4 | Reboco com argamassa 1:4,5 m? 738,08 12,23 9.026,72 - 0% - - 0%
5.5 | Pastilha ceramica esmaltada quadrada 1" m? 49,66 117,27 5.823,63 - 0% = = 0%
5.6 | Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa m3 1,05 1.240,76 1.302,80 1,05 1.302,80 | 100% 1,05 1.302,80 100%
5.7 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20 m? 154,34 33,27 5.134,89 - 0% = = 0%
5.8 | Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada m? 20,89 105,05 2.194,49 - 0% - - 0%
5.9 [ Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento m? 222,21 23,83 5.295,26 - 0% = = 0%
6. PISOS E PAVIMENTAQGES
6.1 Compactagao mecéanica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg) m? 222,21 2,57 571,08 - 0% 222,21 571,08 100%
6.2 | Lastro de brita 25mm, espessura 3cm m?2 222,21 3,52 782,18 - 0% 222,20 782,14 100%
6.3 | Lastro de concreto trago 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec m? 222,21 16,68 3.706,46 - 0% 222,21 3.706,46 100%
6.4 | Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm m? 222,21 33,92 7.537,36 - 0% = = 0%
6.5 | Piso ceramico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa m? 222,21 34,12 7.581,81 - 0% - - 0%
7. ESQUADRIAS
7.1 | Vidro temperado 6mm m?2 49,76 143,53 7.142,05 - 0% = = 0%
7.2 | Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess un 3,00 1.565,88 4.697,64 - 0% - - 0%
7.3 | Porta em madeira c/ ferr. 0,90x2,10m un 2,00 468,27 936,54 - 0% = = 0%
7.4 | Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr. un 6,00 356,21 2.137,26 - 0% - - 0%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
52 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % | MATERIAL | VALOR | %
SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
7.5 | Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr. un 16,00 362,50 5.800,00 - 0% - - 0%
8. COBERTURA
8.1 | Estrutura madeira Serrada ndo aparelhada p/ telha ceramica m? 269,83 66,95 18.065,12 150,00 [ 10.042,50 | 56% 150,00 10.042,50 56%
8.2 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial ¢/ arg. 1:3 m? 269,83 75,58 20.393,75 - 0% - - 0%
8.3 [ Calha em chapa em ago galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm m 40,00 41,55 1.662,00 - 0% - - 0%
8.4 | Condutor pluvial série R DN 100mm m 40,00 22,37 894,80 - 0% - - 0%
9. | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 | Ponto interruptor simples ¢/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2" un 18,00 67,26 1.210,68 18,00 1.210,68 | 100% 18,00 1.210,68 100%
9.2 | Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada) un 28,00 89,28 2.499,84 28,00 2.499,84 | 100% 28,00 2.499,84 100%
9.3 | Fio com isolamento termopléstico anti chama 2,5mm? m 690,00 3,57 2.463,30 690,00 2.463,30 | 100% 690,00 2.463,30 100%
9.4 | Fio com isolamento termoplastico anti chama 6,0mm? m 120,00 5,56 667,20 120,00 667,20 | 100% 120,00 667,20 100%
9.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V un 35,00 9,58 335,30 35,00 335,30 [ 100% 35,00 335,30 100%
9.6 [ Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica de embutir com porta un 1,00 658,52 658,52 1,00 658,52 | 100% 1,00 658,52 100%
9.7 | Quadro de medig&o geral em aluminio un 1,00 1.062,32 1.062,32 1,00 1.062,32 | 100% 1,00 1.062,32 100%
9.8 | Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor) un 23,00 105,07 2.416,61 23,00 2.416,61 | 100% 23,00 2.416,61 100%
9.9 [ Lumindrias com ldmpadas incandescente 100W un 23,00 83,98 1.931,54 23,00 1.931,54 | 100% 23,00 1.931,54 100%
10. PINTURAS E IMPERMEABILIZAQCES
10.1 [ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagées bald m? 52,00 6,78 352,56 - 0% 52,00 352,56 100%
10.2 | Fundo selador PVA ambientes iternos 1d m?2 738,08 2,76 2.037,10 - 0% = = 0%
10.3 | Pintura latex interna e externa 2d m? 738,08 14,68 10.835,01 - 0% - - 0%
10.4 | Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento ¢/ fundo m? 113,40 17,16 1.945,94 - 0% - - 0%
11. [ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 | Vaso sanitario, assento plastico un 8,00 139,60 1.116,80 - 0% = = 0%
11.2 | Lavatério louga branca embutir ¢/ ferragens un 7,00 136,06 952,42 - 0% - - 0%
11.3 | Mictério de louga branca com sifao integrado 33x28x53cm ¢/ ferragens e metais un 2,00 188,45 376,90 - 0% - - 0%
11.4 | Reservatério 5001 ¢/ acessoérios (fibrocimento) un 2,00 396,43 792,86 2,00 792,86 | 100% 2,00 792,86 100%
11.5 | Barra de apoio para banheiro adaptado un 2,00 - - - 0% = = 0%
11.6 | Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa un 1,00 77,51 77,51 - 0% 1,00 77,51 100%
11.7 | Caixa de inspe¢ao 80x80x80cm em alvenaria un 7,00 260,01 1.820,07 - 0% 7,00 1.820,07 100%
11.8 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 25mm incl. Conexdes m 61,50 12,40 762,60 61,50 762,60 | 100% 61,50 762,60 100%
11.9 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 50mm incl. Conexdes m 25,00 24,92 623,00 25,00 623,00 | 100% 25,00 623,00 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexdes m 12,00 17,37 208,44 12,00 208,44 | 100% 12,00 208,44 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexdes m 11,00 23,46 258,06 11,00 258,06 | 100% 11,00 258,06 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexdes m 59,50 34,27 2.039,07 59,50 2.039,07 | 100% 59,50 2.039,07 100%
Fossa séptica m? 3,89 450,52 1.752,52 - 0% 3,89 1.752,52 100%
Filtro anaerébio m? 3,75 476,43 1.786,61 - 0% 3,75 1.786,61 100%
Sumidouro m? 22,50 250,00 5.625,00 - 0% 22,50 5.625,00 100%
12, DRENAGEM




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
52 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % | MATERIAL | VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
12.1 | Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ &guas - incluindo assentamento m 61,84 16,36 1.011,70 - 0% 61,84 1.011,70 100%
12.2 | Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria un 6,00 118,13 708,78 - 0% 6,00 708,78 100%
12.3 | Escavagao mecénica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg. m3 24,00 25,00 600,00 - 0% 24,00 600,00 100%
12.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em m? 19,00 30,00 570,00 - 0% 19,00 570,00 100%
13. | INSTALACOES DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Abrigo de gas un 1,00 1.200,00 1.200,00 - 0% - - 0%
13.2 | Placa de sinalizagdo 60x40cm un 1,00 45,90 45,90 - 0% = = 0%
13.3 | lluminagdo de emergéncia un 4,00 550,82 2.203,28 - 0% - - 0%
13.4 | Extintor incéndio TP PQS 4kg un 2,00 121,37 242,74 - 0% = = 0%
13.5 | Placa indicativa de saida un 6,00 7,65 45,90 - 0% - - 0%
14. | SERVICOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra m?2 239,20 1,34 320,53 - 0% = = 0%
TOTAL = 258.742,31 37.184,35 125.037,88
PERIODO ACUMULADO




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
62 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % | MATERIAL | VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
1.1 Barracéo para depdsito em tabuas de madeira, cob fibrocimento 4mm m? 6,00 263,70 1.582,20 - 0% 6,00 1.582,20 100%
1.2 | Locagdo convencional de obra, através de tdbuas corridas pontaletadas m? 239,20 5,67 1.356,26 - 0% 239,20 1.356,26 100%
1.3 | Instalagdo, ligagdo proviséria, baixa tenséo p/ canteiro de obra, m3 chave 100 un 1,00 1.100,65 1.100,65 - 0% 1,00 1.100,65 100%
1.4 | Ligacdo domiciliar de &gua da rede ao hidrometro, composto por colar de un 1,00 118,76 118,76 - 0% 1,00 118,76 100%
1.5 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 3,00 275,20 825,60 - 0% 3,00 825,60 100%
LIMPEZA DA OBRA
21 Limpeza permanente da obra m? 239,20 2,13 509,50 35,00 74,55 | 15% 210,00 447,30 88%
3. FUNDAGAO
3.1 Escavagdo manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg. m? 37,50 25,00 937,50 - 0% 37,50 937,50 100%
3.2 | Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa m3 9,59 1.495,46 14.341,46 - 0% 9,59 14.341,46 100%
3.3 | Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa m? 9,65 1.495,46 14.431,19 - 0% 9,65 14.431,19 100%
3.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em m3 27,91 30,00 837,30 - 0% 27,91 837,30 100%
4. ESTRUTURA
4.1 | Pilar concreto armado fck 18 Mpa m? 3,48 1.495,46 5.204,20 - 0% 3,48 5.204,20 100%
4.2 | Viga concreto armado fck 18 Mpa m3 5,78 1.495,46 8.643,76 - 0% 5,78 8.643,76 100%
4.3 | Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm m3 1,20 22,81 27,37 1,20 27,37 | 100% 1,20 27,37 100%
5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent m? 538,32 45,02 24.235,17 - 0% 538,32 24.235,17 100%
5.2 | Chapisco em parede trago 1:4 m? 942,08 4,02 3.787,16 342,08 1.375,16 | 36% 942,08 3.787,16 100%
5.3 | Embogo em parede trago 1:5 m? 942,08 17,58 16.561,77 500,00 8.790,00 | 53% 500,00 8.790,00 53%
54 Reboco com argamassa 1:4,5 m? 738,08 12,23 9.026,72 500,00 6.115,00 | 68% 500,00 6.115,00 68%
5.5 | Pastilha ceramica esmaltada quadrada 1" m? 49,66 117,27 5.823,63 30,00 3.518,10 | 60% 30,00 3.518,10 60%
5.6 | Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa m3 1,05 1.240,76 1.302,80 - 0% 1,05 1.302,80 100%
5.7 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20 m? 154,34 33,27 5.134,89 70,00 2.328,90 | 45% 70,00 2.328,90 45%
5.8 | Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada m? 20,89 105,05 2.194,49 - 0% - - 0%
5.9 [ Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento m? 222,21 23,83 5.295,26 - 0% = = 0%
6. PISOS E PAVIMENTAQGES
6.1 Compactagao mecéanica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg) m? 222,21 2,57 571,08 - 0% 222,21 571,08 100%
6.2 | Lastro de brita 25mm, espessura 3cm m?2 222,21 3,52 782,18 - 0% 222,20 782,14 100%
6.3 | Lastro de concreto trago 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec m? 222,21 16,68 3.706,46 - 0% 222,21 3.706,46 100%
6.4 | Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm m?2 222,21 33,92 7.537,36 222,21 7.537,36 | 100% 222,21 7.537,36 100%
6.5 | Piso ceramico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa m? 222,21 34,12 7.581,81 222,21 7.581,81 | 100% 222,21 7.581,81 100%
7. ESQUADRIAS
7.1 Vidro temperado 6mm m? 49,76 143,53 7.142,05 49,76 7.142,05 | 100%) 49,76 7.142,05 100%
7.2 | Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess un 3,00 1.565,88 4.697,64 3,00 4.697,64 | 100% 3,00 4.697,64 100%
7.3 | Porta em madeira ¢/ ferr. 0,90x2,10m un 2,00 468,27 936,54 2,00 936,54 | 100% 2,00 936,54 100%
7.4 | Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr. un 6,00 356,21 2.137,26 6,00 2.137,26 | 100% 6,00 2.137,26 100%




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
62 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % | MATERIAL | VALOR | %
SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
7.5 | Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr. un 16,00 362,50 5.800,00 16,00 5.800,00 | 100% 16,00 5.800,00 100%
8. COBERTURA
8.1 | Estrutura madeira Serrada ndo aparelhada p/ telha ceramica m? 269,83 66,95 18.065,12 119,83 8.022,62 | 44% 269,83 18.065,12 100%
8.2 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial ¢/ arg. 1:3 m? 269,83 75,58 20.393,75 269,83 | 20.393,75 | 100% 269,83 20.393,75 100%
8.3 [ Calha em chapa em ago galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm m 40,00 41,55 1.662,00 - 0% = = 0%
8.4 | Condutor pluvial série R DN 100mm m 40,00 22,37 894,80 - 0% - - 0%
9. | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 | Ponto interruptor simples ¢/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2" un 18,00 67,26 1.210,68 - 0% 18,00 1.210,68 100%
9.2 | Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada) un 28,00 89,28 2.499,84 - 0% 28,00 2.499,84 100%
9.3 | Fio com isolamento termopléstico anti chama 2,5mm? m 690,00 3,57 2.463,30 - 0% 690,00 2.463,30 100%
9.4 | Fio com isolamento termoplastico anti chama 6,0mm? m 120,00 5,56 667,20 - 0% 120,00 667,20 100%
9.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V un 35,00 9,58 335,30 - 0% 35,00 335,30 100%
9.6 [ Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica de embutir com porta un 1,00 658,52 658,52 - 0% 1,00 658,52 100%
9.7 | Quadro de medig&o geral em aluminio un 1,00 1.062,32 1.062,32 - 0% 1,00 1.062,32 100%
9.8 | Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor) un 23,00 105,07 2.416,61 - 0% 23,00 2.416,61 100%
9.9 [ Lumindrias com ldmpadas incandescente 100W un 23,00 83,98 1.931,54 - 0% 23,00 1.931,54 100%
10. PINTURAS E IMPERMEABILIZAQGES
10.1 [ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagées bald m? 52,00 6,78 352,56 - 0% 52,00 352,56 100%
10.2 | Fundo selador PVA ambientes iternos 1d m? 738,08 2,76 2.037,10 738,08 2.037,10 | 100% 738,08 2.037,10 100%
10.3 | Pintura latex interna e externa 2d m? 738,08 14,68 10.835,01 - 0% - - 0%
10.4 | Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento ¢/ fundo m? 113,40 17,16 1.945,94 - 0% - - 0%
11. [ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 | Vaso sanitario, assento plastico un 8,00 139,60 1.116,80 - 0% = = 0%
11.2 | Lavatério louga branca embutir ¢/ ferragens un 7,00 136,06 952,42 - 0% - - 0%
11.3 | Mictério de louga branca com sifao integrado 33x28x53cm ¢/ ferragens e metais un 2,00 188,45 376,90 - 0% - - 0%
11.4 | Reservatério 5001 ¢/ acessoérios (fibrocimento) un 2,00 396,43 792,86 - 0% 2,00 792,86 100%
11.5 | Barra de apoio para banheiro adaptado un 2,00 - - - 0% = = 0%
11.6 | Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa un 1,00 77,51 77,51 - 0% 1,00 77,51 100%
11.7 | Caixa de inspe¢ao 80x80x80cm em alvenaria un 7,00 260,01 1.820,07 - 0% 7,00 1.820,07 100%
11.8 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 25mm incl. Conexdes m 61,50 12,40 762,60 - 0% 61,50 762,60 100%
11.9 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 50mm incl. Conexdes m 25,00 24,92 623,00 - 0% 25,00 623,00 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexdes m 12,00 17,37 208,44 - 0% 12,00 208,44 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexdes m 11,00 23,46 258,06 - 0% 11,00 258,06 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexdes m 59,50 34,27 2.039,07 - 0% 59,50 2.039,07 100%
Fossa séptica m? 3,89 450,52 1.752,52 - 0% 3,89 1.752,52 100%
Filtro anaerébio m? 3,75 476,43 1.786,61 - 0% 3,75 1.786,61 100%
Sumidouro m? 22,50 250,00 5.625,00 - 0% 22,50 5.625,00 100%
12, DRENAGEM




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
62 MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % | MATERIAL | VALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
12.1 | Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ &guas - incluindo assentamento m 61,84 16,36 1.011,70 - 0% 61,84 1.011,70 100%
12.2 | Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria un 6,00 118,13 708,78 - 0% 6,00 708,78 100%
12.3 | Escavagao mecénica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg. m3 24,00 25,00 600,00 - 0% 24,00 600,00 100%
12.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em m3 19,00 30,00 570,00 - 0% 19,00 570,00 100%
13. | INSTALACOES DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Abrigo de gas un 1,00 1.200,00 1.200,00 - 0% = = 0%
13.2 | Placa de sinalizagdo 60x40cm un 1,00 45,90 45,90 - 0% = = 0%
13.3 | lluminagdo de emergéncia un 4,00 550,82 2.203,28 - 0% - - 0%
13.4 | Extintor incéndio TP PQS 4kg un 2,00 121,37 242,74 - 0% = = 0%
13.5 | Placa indicativa de saida un 6,00 7,65 45,90 - 0% - - 0%
14. | SERVICOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra m?2 239,20 1,34 320,53 - 0% = = 0%
TOTAL = 258.742,31 88.515,22 213.553,09
PERIODO ACUMULADO




ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL CRAS
CRAS
7° MES
Especificagdes e Servigos Un | Qtidade Custo Unit. CustoTotal | MATERIAL | VALOR | % | MATERIAL [ VvALOR | %
1. SERVICOS PRELIMINARES PERIODO ACUMULADO
1.1 Barracéo para depdsito em tabuas de madeira, cob fibrocimento 4mm m? 6,00 263,70 1.582,20 - 0% 6,00 1.582,20 100%
1.2 | Locagdo convencional de obra, através de tdbuas corridas pontaletadas m? 239,20 5,67 1.356,26 - 0% 239,20 1.356,26 100%
1.3 | Instalagdo, ligagdo proviséria, baixa tenséo p/ canteiro de obra, m3 chave 100 un 1,00 1.100,65 1.100,65 - 0% 1,00 1.100,65 100%
1.4 | Ligacdo domiciliar de &gua da rede ao hidrometro, composto por colar de un 1,00 118,76 118,76 - 0% 1,00 118,76 100%
1.5 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 3,00 275,20 825,60 - 0% 3,00 825,60 100%
LIMPEZA DA OBRA
21 Limpeza permanente da obra m? 239,20 2,13 509,50 29,20 62,20 | 12% 239,20 509,50 100%
3. FUNDAGAO
3.1 Escavagdo manual vala/cava mat. 1a. Cat. Até 1,5m. Excl esg. m? 37,50 25,00 937,50 - 0% 37,50 937,50 100%
3.2 | Sapata em concreto armado Fck 18 Mpa m3 9,59 1.495,46 14.341,46 - 0% 9,59 14.341,46 100%
3.3 | Viga baldrame concreto armado Fck 18 Mpa m? 9,65 1.495,46 14.431,19 - 0% 9,65 14.431,19 100%
3.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc. De material em m3 27,91 30,00 837,30 - 0% 27,91 837,30 100%
4. ESTRUTURA
4.1 | Pilar concreto armado fck 18 Mpa m? 3,48 1.495,46 5.204,20 - 0% 3,48 5.204,20 100%
4.2 | Viga concreto armado fck 18 Mpa m3 5,78 1.495,46 8.643,76 - 0% 5,78 8.643,76 100%
4.3 Rufo em concreto armado, largura 40 cm espessura 3cm m? 1,20 22,81 27,37 - 0% 1,20 27,37 100%
5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 10x15x20cm 1/2 vez assent m? 538,32 45,02 24.235,17 - 0% 538,32 24.235,17 100%
5.2 | Chapisco em parede trago 1:4 m? 942,08 4,02 3.787,16 - 0% 942,08 3.787,16 100%
5.3 Embogo em parede trago 1:5 m? 942,08 17,58 16.561,77 442,08 7.771,77 | 47% 942,08 16.561,77 100%
54 Reboco com argamassa 1:4,5 m? 738,08 12,23 9.026,72 238,08 2.911,72 | 32% 738,08 9.026,72 100%
5.5 | Pastilha ceramica esmaltada quadrada 1" m? 49,66 117,27 5.823,63 19,66 2.305,53 | 40% 49,66 5.823,63 100%
5.6 | Verga contraverga ou cinta em concreto armado fck 20MPa m3 1,05 1.240,76 1.302,80 - 0% 1,05 1.302,80 100%
5.7 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. PEI 4 20x20 m? 154,34 33,27 5.134,89 84,34 2.805,99 | 55% 154,34 5.134,89 100%
5.8 | Diviséria 35mm bandeira vidro miolo colméia revestido com chapa laminada m? 20,89 105,05 2.194,49 20,89 2.194,49 | 100% 20,89 2.194,49 100%
5.9 [ Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m ¢/ tarugamento m?2 222,21 23,83 5.295,26 222,21 5.295,26 | 100% 222,21 5.295,26 100%
6. PISOS E PAVIMENTAQGES
6.1 Compactagao mecéanica s/ controle do GC (com compactador placa 400kg) m? 222,21 2,57 571,08 - 0% 222,21 571,08 100%
6.2 | Lastro de brita 25mm, espessura 3cm m?2 222,21 3,52 782,18 - 0% 222,20 782,14 100%
6.3 | Lastro de concreto trago 1:2,5:5 espessura 3cm preparo mec m? 222,21 16,68 3.706,46 - 0% 222,21 3.706,46 100%
6.4 | Piso cimentado liso, desempenado 1:3 esp. 3cm m?2 222,21 33,92 7.537,36 - 0% 222,21 7.537,36 100%
6.5 | Piso ceramico esmaltado linha popular PEI-4 com argamassa m? 222,21 34,12 7.581,81 - 0% 222,21 7.581,81 100%
7. ESQUADRIAS
7.1 Vidro temperado 6mm m? 49,76 143,53 7.142,05 - 0% 49,76 7.142,05 100%
7.2 | Porta de vidro temperado 0,90x2,10m esp 10mm incl. Acess un 3,00 1.565,88 4.697,64 - 0% 3,00 4.697,64 100%
7.3 | Porta em madeira ¢/ ferr. 0,90x2,10m un 2,00 468,27 936,54 - 0% 2,00 936,54 100%
7.4 | Porta de madeira compensada lisa 0,70x2,10m c/ ferr. un 6,00 356,21 2.137,26 - 0% 6,00 2.137,26 100%
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7.5 | Porta de madeira compensada lisa 0,80x2,10m c/ ferr. un 16,00 362,50 5.800,00 - 0% 16,00 5.800,00 100%
8. COBERTURA
8.1 Estrutura madeira Serrada ndo aparelhada p/ telha ceramica m? 269,83 66,95 18.065,12 - 0% 269,83 18.065,12 100%
8.2 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial ¢/ arg. 1:3 m? 269,83 75,58 20.393,75 - 0% 269,83 20.393,75 100%
8.3 [ Calha em chapa em ago galvanizado n. 24 desenvolv. 50cm m 40,00 41,55 1.662,00 40,00 1.662,00 | 100% 40,00 1.662,00 100%
8.4 | Condutor pluvial série R DN 100mm m 40,00 22,37 894,80 40,00 894,80 [ 100% 40,00 894,80 100%
9. | INSTALACOES ELETRICAS
9.1 | Ponto interruptor simples ¢/ eletroduto PVC 1/2" e cx 4x2" un 18,00 67,26 1.210,68 - 0% 18,00 1.210,68 100%
9.2 | Ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada) un 28,00 89,28 2.499,84 - 0% 28,00 2.499,84 100%
9.3 | Fio com isolamento termopléstico anti chama 2,5mm? m 690,00 3,57 2.463,30 - 0% 690,00 2.463,30 100%
9.4 | Fio com isolamento termoplastico anti chama 6,0mm? m 120,00 5,56 667,20 - 0% 120,00 667,20 100%
9.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A, 240V un 35,00 9,58 335,30 - 0% 35,00 335,30 100%
9.6 [ Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica de embutir com porta un 1,00 658,52 658,52 - 0% 1,00 658,52 100%
9.7 | Quadro de medig&o geral em aluminio un 1,00 1.062,32 1.062,32 - 0% 1,00 1.062,32 100%
9.8 | Ponto de lux (cx, eletroduto,fios e interruptor) un 23,00 105,07 2.416,61 - 0% 23,00 2.416,61 100%
9.9 [ Lumindrias com ldmpadas incandescente 100W un 23,00 83,98 1.931,54 - 0% 23,00 1.931,54 100%
10. PINTURAS E IMPERMEABILIZAQGES
10.1 [ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagées bald m? 52,00 6,78 352,56 - 0% 52,00 352,56 100%
10.2 | Fundo selador PVA ambientes iternos 1d m? 738,08 2,76 2.037,10 - 0% 738,08 2.037,10 100%
10.3 | Pintura latex interna e externa 2d m? 738,08 14,68 10.835,01 738,08 10.835,01 | 100%! 738,08 10.835,01 100%
10.4 | Pintura esmalte fosco para madeira 2d incl. Aparelhamento ¢/ fundo m? 113,40 17,16 1.945,94 113,40 1.945,94 | 100%, 113,40 1.945,94 100%
11. [ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 | Vaso sanitério, assento plastico un 8,00 139,60 1.116,80 8,00 1.116,80 | 100% 8,00 1.116,80 100%
11.2 | Lavatério louga branca embutir ¢/ ferragens un 7,00 136,06 952,42 7,00 952,42 | 100%) 7,00 952,42 100%
11.3 | Mictério de louga branca com sifao integrado 33x28x53cm ¢/ ferragens e metais un 2,00 188,45 376,90 2,00 376,90 | 100% 2,00 376,90 100%
11.4 | Reservatério 5001 ¢/ acessoérios (fibrocimento) un 2,00 396,43 792,86 - 0% 2,00 792,86 100%
11.5 | Barra de apoio para banheiro adaptado un 2,00 - - 2,00 - | 100% 2,00 = 100%
11.6 | Caixa de gorgura simples em concreto pré-moldado DN 40mm c/ tampa un 1,00 77,51 77,51 - 0% 1,00 77,51 100%
11.7 | Caixa de inspe¢ao 80x80x80cm em alvenaria un 7,00 260,01 1.820,07 - 0% 7,00 1.820,07 100%
11.8 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 25mm incl. Conexdes m 61,50 12,40 762,60 - 0% 61,50 762,60 100%
11.9 | Tubo PVC sold. Agua fria DN 50mm incl. Conexdes m 25,00 24,92 623,00 - 0% 25,00 623,00 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm incl. Conexdes m 12,00 17,37 208,44 - 0% 12,00 208,44 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm incl. Conexdes m 11,00 23,46 258,06 - 0% 11,00 258,06 100%
Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm incl. Conexdes m 59,50 34,27 2.039,07 - 0% 59,50 2.039,07 100%
Fossa séptica m? 3,89 450,52 1.752,52 - 0% 3,89 1.752,52 100%
Filtro anaerébio m? 3,75 476,43 1.786,61 - 0% 3,75 1.786,61 100%
Sumidouro m? 22,50 250,00 5.625,00 - 0% 22,50 5.625,00 100%
12, DRENAGEM
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12.1 | Tubo concreto simples classe-PS2 PB - DN 200mm p/ &guas - incluindo assentamento m 61,84 16,36 1.011,70 - 0% 61,84 1.011,70 100%
12.2 | Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria un 6,00 118,13 708,78 - 0% 6,00 708,78 100%
12.3 | Escavagao mecénica vala/cava mat 1a. Cat. Até 1,5m excl. esg. m3 24,00 25,00 600,00 - 0% 24,00 600,00 100%
12.4 | Reaterro apiloado manual de vala com desloc de material em m? 19,00 30,00 570,00 - 0% 19,00 570,00 100%
13. | INSTALACOES DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Abrigo de gas un 1,00 1.200,00 1.200,00 1,00 1.200,00 | 100% 1,00 1.200,00 100%
13.2 | Placa de sinalizagdo 60x40cm un 1,00 45,90 45,90 1,00 45,90 | 100% 1,00 45,90 100%
13.3 | lluminagdo de emergéncia un 4,00 550,82 2.203,28 4,00 2.203,28 | 100% 4,00 2.203,28 100%
13.4 | Extintor incéndio TP PQS 4kg un 2,00 121,37 242,74 2,00 242,74 | 100%) 2,00 242,74 100%
13.5 | Placa indicativa de saida un 6,00 7,65 45,90 6,00 45,90 | 100%, 6,00 45,90 100%
14. | SERVICOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra m? 239,20 1,34 320,53 239,20 320,53 | 100% 239,20 320,53 100%
TOTAL = 258.742,31 [ 45.189,19 | 258.742,28
PERIODO ACUMULADO




