OBRA:

52 - PAV DA RUA FLORISBAL BRAGANCA DE MORAES e outras

ENDERECO:

RUA FLORISBAL BRAGANCA DE MORAES e outras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Ciro Fontana Surdi

ITEM SERVIGO PESO | VALOR(R$) |MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 ETAPA 01 - DAESTACA 0+000,00 A  [0,00%  |0,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0+271,09
2 SERVICOS PRELIMINARES 0,36% |8.020,63 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 8.020,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,83% |18.804,85  [100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 18.804,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 SISTEMA DE DRENAGEM 7,82% |176.288,18  |75,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00%
R$ 132.216,14 R$ 35.257,64 R$ 8.814,41 R$ 0,00 R$ 0,00
5 PAVIMENTACAO 52,21% |[1.177.125,44 |0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 588.562,72 |R$ 588.562,72  |R$ 0,00 R$ 0,00
6 SINALIZACAO VIARIA 3,57% |80.460,57  |0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80.460,57  [R$ 0,00
7 PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS 7,45% |167.91829  [0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$83.959,15  |R$83.959,15  [R$ 0,00
8 URBANIZAGAO 052% |11.759,31  [0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$11.759,31  [R$ 0,00
9 ETAPA 02- DAESTACA 0+271,09A  [0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0+327,14
10 |SERVICOS PRELIMINARES 0,33% |7.484,08 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.484,08 R$ 0,00
11 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,22% |5.019,39 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.019,39 R$ 0,00




12 SISTEMA DE DRANEGEM 1,71% |38.486,46 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.486,46 R$ 0,00
13 PAVIMENTACAO 13,01% (293.410,84 ]0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 293.410,84
14 SINALIZAGAO VIARIA 0,33% |7.340,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.340,49
15 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS 2,76% |62.203,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.203,33
16 URBANIZACAO 0,15% |[3.272,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.272,33
17 ESTACIONAMENTO PRAGA DO 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ENCRUZO
18 PAVIMENTAGCAO 2,25% 150.811,85 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 50.811,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19 SINALIZAGAO 0,09% [1.957,82 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.957,82 R$ 0,00 R$ 0,00
20 URBANIZACAO 0,01% 273,47 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273,47 R$ 0,00 R$ 0,00
21 REVESTIMENTO ASFALTICO EM 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TRECHO DA RUA PEDRO PASA
22 PAVIMENTACAO 6,38% [143.904,60 |0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143.904,60 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL SIMPLES 100,00% |2.254.541,93 (7,05% 29,92% 36,70% 10,08% 16,24%
R$ 159.041,62 R$ 674.632,21 R$ 827.472,16 R$ 227.168,96 R$ 366.226,99
TOTAL ACUMULADO 100,00% |2.254.541,93 (7,05% 36,98% 73,68% 83,76% 100,00%
R$ 159.041,62 R$ 833.673,82 |R$ 1.661.145,99 |R$ 1.888.314,94 |R$ 2.254.541,93




